科技城新区景茂誉玺三期在建项目“10·27”一般高坠事故调查报告

2024年10月27日13时40分许，绵阳市科技城新区景茂誉玺三期二组团房建工地，一施工工人在作业时发生高坠，经抢救无效死亡，直接经济损失约200万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规相关规定，经绵阳市人民政府授权同意，成立了由市应急局牵头，市住建委、市公安局、市总工会、科技城新区管委会等单位有关人员参加的科技城新区景茂誉玺三期在建项目“10·27”一般高坠事故调查组，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位及合同签订情况。

1.绵阳发达实业有限公司（以下简称：发达实业公司），企

业性质为民营企业，统一社会信用代码为91510703714450134 9，法定代表人邓先建，注册资本1000万人民币，成立于1999年12月03日，注册地址：绵阳科创区莲花寺路340号5栋4单元1楼。经营范围为房地产开发等业务。经查，该公司具备房地产开发资质（资质证书编号：川建房企51070053）。

2.四川省圣丰久恒建筑工程有限公司（以下简称：圣丰久恒公司），统一社会信用代码为91510700MA65EJDG4P，法定代表人杨江筠，注册资本9800万人民币，公司成立于2018年11月20日，注册地址：绵阳科创区八角社区莲花寺路340号5栋4单元。经营范围：建筑工程施工；房屋建筑工程；地基基础工程；机电工程；消防设施工程；模板脚手架工程；建筑装修装饰工程；建筑机电安装工程等业务。经查，该公司具备建筑企业资质（资质证书编号：D251893798），取得建筑企业安全生产许可证（许可证编号：（川）JZ安许证字〔2019〕009460）。2023年3月30日，发达实业公司与圣丰久恒公司签订绵阳科技城新区景茂誉玺三期二组团建设工程施工合同。工程承包范围：景茂誉玺三期二组团2#楼、3#楼、5#楼及地下室、总平，建筑总面积4万平米。

3.四川华诚景源工程有限公司（以下简称：华诚景源公司），统一社会信用代码为91510108MA6611Y67Y，法定代表人陈苗，注册资本1000万人民币，公司成立于2020年11月11日，注册地址：四川省成都市成华区怡福巷13号附21号1层。经营范围为：建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工；公路工程监

理等业务。经查，该公司具备建设工程监理资质（资质证书编号：E251003795）。2022年9月20日，发达实业公司与华诚景源公司签订绵阳科技城新区景茂誉玺三期建设工程委托监理合同。监理工程范围：包括但不限于从项目开工到竣工验收合格、项目交付期间的售楼部展示区工程、基坑护壁支护、降水、土石方、土建、安装（含强弱电、设备、给排水、暖通等）、装饰（含公共区域装饰）、景观、总平及配套附属设施工程、室外市政工程（包括市政道路、污水、雨水工程）、室外管线工程（含中水系统、路灯工程等）、室内外园建绿化工程、室内外通风空调系统及其他委托人独立发包/指定分包工程的施工阶段监理内容及同期进行的其他相关服务内容。

（二）事故发生经过和应急处置情况。

2024年10月27日13时40分许，木工马继久和妻弟张显礼等班组人员在科技城新区景茂誉玺三期二组团2#楼21层进行支模施工作业，马继久（佩带半身式安全带、头戴安全帽）在2单元阳台预留洞口（1.5米*1.2米长方形状）旁作业时不慎从洞口坠落，沿对应洞口下落并击穿第18层洞口搭建的水平防护木板后，继续沿对应洞口坠落至15层洞口搭建的木板上。张显礼立即拨打120急救电话，向班组负责人报告事故情况，班组负责人随即向项目负责人报告并赶赴事故现场。13时50分许，120急救人员到达事发现场，对伤者马继久进行应急救治后，送至富临医院继续救治。项目施工、监理、建设单位负责人接报后及时赶到现场和医院，了解事发情况及马继久伤情，配合做好伤员救

治。科技城新区应急、公安、住建等部门负责人接报后立即赶赴事发项目了解情况，组织协调伤员救治，要求施工项目立即停工并全面开展隐患排查整治工作。10月27日20时许，马继久经抢救无效死亡。

（三）事故善后处理情况。

事故发生后，科技城新区元通派出所到达现场勘查，经调查排除了刑事案件可能。项目建设单位、施工单位积极开展善后处置，与死者家属沟通协商赔付事宜，于10月29日达成一致意见，并签订赔付协议；10月31日，马继久遗体火化，善后处理结束。

（四）应急救援评估。

经综合评估，调查组认定，绵阳科技城新区景茂誉玺三期在建项目“10·27”一般高坠事故应急处置及时、善后处理工作有序有效。

二、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况。

事故造成1人死亡。死者：马继久，男，56岁，身份证号：510922196808111710，四川省射洪市沱牌镇龙泉村3组人。

（二）直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等规定，经评估认定，该起事故造成的直接经济损失约200万元。

三、事故现场勘察情况

10月28日，市应急管理局组织科技城新区应急、住建、公

安等部门及项目施工、监理、建设单位有关人员，从涉事的2#楼二单元15层，从下往上逐层踏勘至21层。经现场勘察和询问了解，马继久支模作业位置位于21层剪力墙靠2单元阳台处的预留洞口旁，事发时预留洞口未搭设脚手板，无临边防护，作业区域无可系挂安全带的合适挂点(事发前作业区域未搭设支模钢管架)；21层预留洞口对应沿下至15层，其间只有18层、15层两层洞口作了水平防护（木板硬防护），其余楼层洞口未作水平防护；15层马继久坠落的楼板上有血迹，楼板地面有一根完好（安全带的安全绳、挂钩完好）的半身式安全带、一顶黄色安全帽（马继久作业时佩带）。



图1：2#楼21层事发前作业现场预留洞口未搭设脚手板、未设置临边防护措施，图中楼板上的支模钢管架事发前未搭设。



四、事故发生的原因和事故性质认定

（一）直接原因。

施工作业人员马继久在景茂誉玺三期二组团2#楼21层支模作业现场不具备安全条件(预留洞口未搭设脚手板、无临边防护，现场无可系挂安全带的合适挂点)的情况下，冒险从事支模作业，不慎从21层洞口跌落至15层受伤致死，是事故的直接原因。

（二）间接原因。

1.施工项目隐患排查不具体，整改未闭环。景茂誉玺三期二组团复工前，项目部在10月23日专门组织开展复工前安全隐患排查，在排查记录中显示“部分预留洞口水平防护、临边防护缺失”等问题，10月25日针对上述问题整改复核记录显示“已整改完成”，但事发时2#楼二单元大部分楼层预留洞口水平防护、

临边防护严重缺失。

2.项目部未制定安全教育培训计划，安全教育不到位，对一线员工安全教育培训流于形式，导致部分一线员工安全意识淡薄。

3.项目部实际在岗履职的专职安全员不足，事发前近5个月时间里实际在岗履职的专职安全员仅有1人，疏于施工现场的安全监管。

（三）事故性质认定。

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故责任者的处理意见

（一）对责任单位的处理建议。

圣丰久恒公司，作为景茂誉玺三期二组团的施工单位，未制定施工项目部安全生产教育培训计划，未按要求组织项目安全教育培训；未按规定配足项目专职安全管理人员；未按规定组织开展作业环境风险辨识并落实管控措施，未按要求组织开展作业现场安全隐患排查整治工作，致使项目预留洞口水平防护、临边防护严重缺失等安全隐患长期失控失管，是事故的责任单位，其行为违反了相关安全生产法律法规有关规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理建议。

1.马继久，作为圣丰久恒公司景茂誉玺三期二组团木工班组工人，安全意识淡薄，在2#楼21层支模作业现场不具备安全条件（预留洞口未搭设脚手板、无临边防护，现场无可系挂安全带

的合适挂点）的情况下，冒险从事支模作业，不慎从21层洞口跌落至15层受伤致死，是事故的直接责任人，鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.熊宗财，作为圣丰久恒公司景茂誉玺三期二组团项目部（施工单位）实际在岗履职的专职安全员，对复工前安全检查发现的部分预留洞口水平防护、临边防护缺失等问题隐患整改跟踪督促不到位，对事故发生负有重要管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3.孙海，作为圣丰久恒公司景茂誉玺三期二组团项目部（施工单位）经理，未制定项目安全生产教育培训计划，未有效组织开展项目安全教育培训、作业现场风险辨识管控、隐患排查与整治等日常性基础性工作，未有效督促检查项目专职安全管理人员履职情况，对事故发生负有重要管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

4.周富强，作为华诚景源公司景茂誉玺三期二组团项目部（监理单位）实际在岗履职项目总监，未全面履行对施工项目的监理职责，对施工项目部专职安全员长期配备不足未及时发现纠正，对施工项目复工前排查发现问题隐患的整改工作跟踪督促不到位，疏于对施工项目的监督管理，对事故发生负有重要管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

5.熊正宽，作为四川景茂置业集团有限公司（圣丰久恒公司系该公司名下子公司）法人代表，景茂誉玺三期项目二组团施工期间履行安全生产法定职责的施工单位（圣丰久恒公司）的实际

控制人，未组织制定施工项目安全生产教育培训计划，未按规定配齐配强项目专职安全管理人员；对项目负责人、专职安全管理人员履职情况及安全教育培训等工作落实情况失管失查，对事故发生负有领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

（三）调查发现项目管理方面的问题及处理建议。

一是施工单位月度工作例会显示施工企业原法人陈旭（2024年8月变更为杨江筠）每月在工地组织召开工地例会，但2023年4月项目开工至2024年8月期间，陈旭实际到工地只有一次；此外，该公司法人杨江筠实际上未到岗履职，日常履职的是公司实际控制人熊正宽（四川景茂置业集团有限公司法人代表，圣丰久恒公司系该公司名下子公司）。

二是项目施工、监理单位对事发项目最近一次停工的表述严重不一致，《施工安全日志》显示2024年9月4日至10月22日二组团停工，但监理安全日志显示二组团仍在施工。

三是项目报建时施工单位项目部、监理单位项目部配备的专职安全管理人员、总监理工程师、监理工程师、专监等大部分人员在事发前已离岗，有的甚至已离岗数月，但一直未履行变更手续，实际在岗履职人员均以原报备人员身份签字。

以上3条项目管理方面问题，建议由市住建委牵头进一步调查，依法依规进行处理，并报市安办备案。

六、调查发现属地和部门存在问题及处理建议

（一）科技城新区住房和城乡建设局。

作为属地行业监管部门，辖区高技术产业园“6·12”一般触电事故发生后，未组织辖区建筑工程项目施工企业负责人开展警示教育，未汲取事故教训，举一反三开展建筑施工领域安全隐患排查整治不深入；组织推进辖区本行业领域安全生产治本攻坚三年行动工作不力，履行安全生产监督管理不到位。建议向科技城新区党工委、管委会作深刻检查，并报市安办备案。

（二）科技城新区管委会。

根据《中共绵阳市委 绵阳市人民政府关于印发〈绵阳科技城新区直管区发展的政策措施（试行）〉的通知》（绵委发〔2021〕6号）《中共绵阳市委机构编制委员会关于同意〈绵阳科技城新区机关事业单位机构编制优化调整事项方案〉备案的批复》（绵编发〔2024〕113号）《绵阳市住房和城乡建设委员会关于认真贯彻支持绵阳科技城新区直管区发展政策措施有关事项的函》（绵住建委函〔2021〕267号）等文件精神，未进一步督促和压实科新区住建局履行属地行业安全生产监管职责，未进一步厘清科新区住建局与市住建委派驻质量安全监督站之间的职责边界；高技术产业园“6·12”一般触电事故发生后，未督促有关部门按照生产安全事故调查处理“四不放过”工作措施清单要求制作警示教育片，推动组织开展辖区建筑施工领域警示教育及隐患排查整治不到位，导致科技城新区建筑施工领域再次发生生产安全事故。建议向市政府作深刻检查，并报市安办备案。

（三）涉及有关责任人员。

对于在事故调查过程中发现科技城新区住房和城乡建设局

有关人员履职方面的问题，建议由科技城新区纪检监察工委进行处理，并报市安办备案。

七、整改和防范措施

（一）强化问题整改，切实提升企业本质安全水平。

圣丰久恒公司要深刻汲取教训，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，严格落实企业安全生产主体责任，配齐配强安全管理人员，制定项目安全教育培训计划并有效开展；要建立健全项目全员岗位安全生产责任制并严格落实，切实加强项目管理人员履职情况的督促检查，推动项目施工现场安全隐患排查及整治销号、项目员工安全教育及安全技术交底等基础性工作落实落地，有效提升员工安全生产意识，整体提升项目安全管理水平。

（二）厘清管理权限，全面压实安全生产监管责任。

科技城新区管委会要切实履行好属地管理责任，全面分析研究辖区建筑施工领域安全生产工作的突出问题和短板不足，针对性制定专项整改方案，加强和改进安全监管措施，严防同类事故再次发生。要切实加强与市住建委沟通协调，本着切合实际、便于工作、职责清晰的原则，进一步厘清科新区住建局与市住建委派驻质监站之间的安全监管职责，制定安全监管责任清单，确保辖区在建项目监管部门（单位）依法行政、照单履责。科技城新区负有安全生产监管职责的部门要加强对《绵阳市安全生产委员会印发贯彻落实<关于落实生产安全事故调查处理“四不放过”

要求的工作措施任务清单>的通知》（绵安委〔2024〕12号）有关要求的学习掌握，并严格落实相关工作。

（三）强化风险管控，切实守牢安全生产底线红线。

各地各有关部门要强力推动安全生产治本攻坚三年行动年度任务全面完成，持续深入开展安全隐患大排查大曝光大整治，扎实抓好重大事故灾害隐患排查整治，强化本地区本行业风险监测，对重大事故隐患及时建档入库、挂牌督办，推动闭环整改、动态清零。要聚焦重点行业领域抓监管，紧盯交通运输、建筑施工、危险化学品、城镇燃气、城乡消防以及有限空间作业、电气焊动火作业、电动自行车等领域，深入开展“强安2024”监管执法行动，重拳开展“打非治违”，定期曝光执法典型案例，推动全市安全生产形势持续稳定。

科技城新区景茂誉玺三期在建项目

“10·27”一般高坠事故调查组

2024年12月19日