高新区永丰片区小学项目“8·17”一般触电事故调查报告

2022年8月17日15时45分许，珠海高新区永丰片区小学项目发生一起人员触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《关于委托我市经济功能区管委会开展生产安全事故调查处理的通知》等有关规定，高新区于2022年8月19日成立由区管委会副主任，区纪检监察工委、区住房城乡建设局、区社会事业局、区应急管理局、区综治局、市公安局高新分局、区总工会、唐家供电所等单位人员参加的高新区永丰片区小学项目“8·17”一般触电事故调查组，事故调查组下设综合组、技术组、管理组。

2022年8月19日，市安委办决定对该起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和对相关人员进行调查询问笔录等，查明了事故发生经过、原因、事故性质和人员伤亡等情况。同时，吸取事故教训，提出防范措施。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

高新区永丰片区小学项目（以下简称永丰小学项目）位于珠海高新区金瑞一路北、金园六路东侧。该项目用地面积29319.19平方米,建筑面积19280.03平方米，其中主体建筑面积15681.09平方米（含体育馆建筑面积1762.44平方米），地下室（一层、为车库）建筑面积3598.94平方米。主体为框架结构，基础采用桩基础、筏板基础。

2022年6月5日施工单位申请《建设工程竣工安全评价书》，2022年6月10日区住房和城乡建设局发出《终止施工安全监督告知书》（监督编号：E202102001）。

（二）事故相关单位情况

1.施工单位:珠海市建安集团有限公司。统一社会信用代码:91440400192528511L；公司法人：徐凤；类型：有限责任公司；住所:珠海市香洲区翠前北路一街113号5-6号;成立时间:1987年5月8日；营业期限：1987年5月8日至无固定期限；登记机关:珠海市香洲区市场监督管理局。安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字【2019】031736延；经营许可证范围：建筑施工；有效期：2019年11月4日至2022年11月4日；发证机关：广东省住房和城乡建设厅；发证日期：2019年11月4日。建筑业企业资质证书编号:D244010756;注册资本:48300万元人民币;有效期:至2022年12月31日；资质类别及等级：建筑工程施工

总承包一级，地基基础工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级；发证机关：广东省住房和城乡建设厅；发证日期：2021 年 12 月 14 日。建筑业企业资质证书编号：D344056155；有效期：至 2022 年 12 月 31 日；资质等级：建筑机电安装工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、建筑幕墙工程专业承包二级；发证机关：珠海市住房和城乡建设局；发证日期：2021 年 12 月 22 日。

2.监理单位：广东华晨项目管理咨询有限公司。统一社会信用代码：91440400707787257 7；类型：有限责任公司；住所：珠海市香洲区九州大道东 1017 号 1 单元 6A 房；法定代表人：代新民；成立日期：1999 年 12 月 24 日；登记机关；珠海市香洲区市场监督管理局；登记时间：2022 年 3 月 3 日；监理资质证书编号：E244008804；有效期：至 2024 年 1 月 24 日；资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、水利水电工程监理乙级、电力工程监理甲级；发证机关；广东省住房和城乡建设厅；发证日期：2022 年 3 月 11 日。

3.建设单位：高新区公共工程建设中心（原珠海高新区政府投资建设工程管理中心）。统一社会信用代码：12440400MB2D65846J；法定代表人：王希；类型：事业单位；住所：珠海市高新区软件园路 1 号南方软件园 A3 栋二层 1 单元；成立日期：2021 年 1 月 22 日；登记机关：珠海市事业单位登记

管理局。

二、事故发生经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

经调查，高新区永丰片区小学项目主体合同内容均已完成，项目部剩余少量人员进行场地清扫、修补、绿化等收尾工作。项目部规定新入场人员必须进行实名认证、安全教育、安全技术交底，经执行经理下发“工程派工单”方可进场作业，同时，工地按要求设置有唯一实名制工人进出通道，工地四周围墙均设置“施工重地 闲人莫入”警告标识。为确保顺利开学，项目部近期安排对电气系统进行调试，作业地点及所有配电箱附近设置“有电危险”安全警示标志牌，电箱旁边设置“禁止入内”“止步！高压危险”“当心触电”的警示牌。

2022 年 5 月 31 日李松营从事的永丰小学项目批灰工作基本完工并退场，按约定在工程终验后方可结清费用。李松营所负责的批灰存在质量缺陷，项目部多次要求其返场修补整改，由于李松营当时正在五洲花城三期做批灰作业，认为永丰小学项目修补工作量不多，只有半天的工作量，以工作忙为由，迟迟未返回永丰小学项目落实修补整改工作。因学校即将开学，2022 年 7 月 10 日项目部发出“工作联系单”，责令李松营在 2022 年 7 月 31 日之前必须完成修补整改工作，以便进行工程整体验收，否则项目部按照合同协议对其每延误一天罚款 2000 元。

因担心被项目部罚款，2022 年 8 月 17 日 15 时 20 分许，李松营擅自叫上李 X 青(身份证号:3623XXXXXXXX1774，非永丰小学项目工人，未在此项目工作过)一起偷偷从永丰小学项目西侧围墙处进入现场。两人从地下室车库出入口进去，一起组装半步门架(高约 0.9 米)，装好之后，李 X 青站在架子上面清理墙面，做修补批灰前的准备，李松营走出地下车库去取料。15 时 45 分许，李松营取料回来作业点，发现李 X 青已经趴在地上且头部出血，立即将其移到地下室平坦处，拨打 120 急救电话，并根据 120 接线人员的指导对李 X 青进行心肺复苏急救，直到 120 急救人员到达现场。16 时 10 分左右，120 急救人员使用除颤器对李 X 青进行抢救，进行 1 个多小时的抢救后宣告李 X 青死亡。120 到场后李松营立即报告项目部发生事故，项目部接报告后立即组织人员到达现场进行抢救，同时报公司领导、建设单位、监理单位及政府建设主管部门。16 时 20 分许 110 公安民警到达现场，在伤者经抢救无效死亡后通知法医到场鉴定，并出具《居民死亡医学证明(推断)书》，死亡原因:电击死，排除他杀可能。根据作业现场场景推断，李 X 青意外触电后从门架平台上掉落到地面造成死亡。

（二）应急处置

事故发生后，现场人员第一时间组织人员抢救伤者，15 时 50 分许拨打了 120 应急救援电话，16 时 11 分许报安监员，安监

站工作人员得到事故信息后，向区相关部门进行了简报并立即前往事发现场；16 时 30 分许安监员在现场下达全面停止施工通知。区管委会领导及区职能部门接报后先后到达现场，指示尽一切可能抢救人员，保护现场并取证，要求主要管理人员、现场人员配合警方调查。17 时 30 分许安监员向区值班室、区应急局值班室、市住建局进行信息续报。

经调查，事件发生后现场人员及时拨打应急救援电话，第一时间组织人员抢救，高新区有关部门接报后应急救援处置工作及时有效。经评估，此次突发事件人员抢救及时、报告合法、处置措施得当，应急救援指挥体系行之有效，救援处置过程中未发生次生事故。

（三）善后情况

高新区住房和城乡建设局、应急管理局、安监站等部门接报后迅速赶往现场，了解事件情况，进行维稳应急处理等工作，并责令工地立即停工整改，积极配合事件调查，查找事件原因，妥善处理死者善后事宜，未引起任何社会性不稳定事件。

三、人员伤亡及经济损失

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 90 万元。死者李 X 青，身份证号：3623XXXXXXXX1774，男，32 岁，江西省 XX 市人。

四、事故发生原因

李松营、李 X 青未执行项目部进场施工管理制度，未报项

目部批准同意，无视电箱上警示告知，擅自从事修补工作，意外造成李X青触电身亡，是导致事故发生的直接原因。

五、事故性质

经调查和根据《中华人民共和国安全生产法》第二条的规定，事故调查组认定：高新区永丰片区小学项目“8·17”一般触电事故是一起非生产安全事故。根据《生产安全事故统计调查制度》相关规定，不纳入事故统计。

六、事故教训

（一）在抓安全生产的过程中，要牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把安全生产理念落到实处。要深刻吸取此次事故的惨痛教训，举一反三，采取有针对性的防范措施，坚决防范事故发生。

（二）施工、监理企业要深刻吸取事故教训，严格规范企业内部经营管理活动，建立健全并严格落实本单位安全生产主体责任。

（三）建设行政主管部门要进一步采取有效措施，加强建筑施工安全监管，保持安全生产高压态势，实施严管重罚。

七、事故防范和整改措施

（一）建设、施工、监理单位作为施工现场的主要管理方，要肩负起安全生产的主体责任，加大管理力度，增加检查频次，对现场进行全方位、无死角的全面日常巡查。

（二）施工单位要做好建筑工地围合式管理，加强对收尾阶段项目的监管，在未完成所有作业之前，必须继续做好围合式管理，所有可进出施工现场的位置必须设置门岗值守（非必要出入口封闭处理），未进行竣工验收项目和未进行永久围挡搭建项目，禁止拆除建筑围挡，禁止拆除实名制考勤设备，从业人员进入施工现场必须进行实名制系统考勤打卡。

（三）施工单位必须加强对所有人员的责任心和安全意识教育，严肃纪律，增强从业人员安全意识和责任心，在思想上高度重视，树立正确的安全发展观，在行为上严已律人，收尾阶段项目所有从业人员不能因为主体结构完成，风险系数较小而不正确穿戴安全帽、安全带等个人防护用品。针对各工种在施工作业过程中所面临的风险进行风险认知、辨识与防范措施的教育，让一线务工人员真正认识到危险在哪、如何采取有效措施防范事故发生，减少从业人员违章作业、违规指挥、违反劳动纪律等人为的不安全行为发生。

（四）监理单位要加强对现场的检查巡查，及时发现工人违规、违章作业行为，对不满足施工条件的作业要及时进行制止，如施工单位拒绝执行监理单位的通知，需立即上报建设单位和住建部门。

（五）施工单位、监理单位要加强对危大工程施工的全程旁站，要求作业人员务必严格按操作规程进行操作，不能心存侥幸。

（六）建设单位、施工单位、监理单位要做好对剩余工程工作量整理核实，明确管理责任。收尾项目尽可能不要随便变动项目管理人员，项目根据专业、区域进行分工，对区域作业进行包干制，每个负责人必须十分清楚所负责的工作内容、作业环境、每项工作开始及完成时间，参加施工的作业人数以及采取的防护措施，明确收尾阶段安全管理责任。

（七）区住房和城乡建设局要深刻吸取事故教训，增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全工作，督促各建筑业企业要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位：**一是**督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，设立安全生产管理机构，配足专职安全管理人员，按照施工实际需要配备项目部的技术管理力量，建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度；**二是**督促企业在施工过程中加强过程管理和监督检查，加强建筑领域安全生产宣传工作和压实企业主体安全生产责任落实，加大督促检查建筑项目安全管理，继续开展工程领域专项整治工作，突出危险性较大工程、高处临边作业的事故防范；**三是**督促指导事故单位制定专项方案和人员安全教育，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位和人员安全教育落实到人，特别是发包、分包环节责

任落实，切实督促施工单位落实生产安全主体责任；**四是**谨慎办理终止安全监督流程，办理安全竣工评价前提条件必须是总包单位施工合同范围内施工内容已全部完成，现场无人施工，方可按流程申请办理竣工安全评价；**五是**加强对安监员的能力素质培训教育，因个体的不同，专业的差异性，安监员的能力水平与现场检查发现问题的能力有差距，通过培训教育，提升个人能力，从而胜任安全监管工作。

高新区永丰片区小学项目“8·17”

一般触电事故调查组

2022 年 9 月 2 日