突泉县六户镇“7.1” 一般房屋坍塌事故调查报告

来源：突泉县应急管理局　发布时间：2023-08-31 10:41

2023年7月1日19时左右，突泉县六户镇文明社区自建房屋在装修过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡。坍塌事故发生后，突泉县委、县政府高度重视，于7月2日成立了由县人大常委会副主任、县住建局局长梁振山为组长，县住建局一级主任科员聂士利、县应急管理局副局长张长宇为副组长，纪检监委派驻纪检监察组、县公安局、县工会、县应急管理局、县应急管理综合行政执法大队相关人员为成员，并邀请县检察院专职委员参加的突泉县六户镇自建房屋“7.1”坍塌一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急救援处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和相关单位的处理建议，现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

自建房房主姓名袁鹏飞，男，个体，房屋面积130平，结构为现浇房顶，砖混墙体；装修方（系农村临时组建的装修队）负责人王洪坤，男。

二、死者基本信息

吕相军，男，46岁。

三、事故发生经过和救援情况

突泉县六户镇文明社区居民袁鹏飞在六户镇北街E宝贝幼儿园对面有一间平房，一直未住人，他准备在平房北边接一个新房子，同时对老房子进行装修，2023年6月初袁鹏飞找到一直搞装修的连襟王洪坤，通过口头协议把整体工程承包给了王洪坤，王洪坤和他的工人利用约一个月的时间大致完成了新房子的建设，2023年7月1日开始装修老房子，当时参与装修老房子的工人一共7个人，王洪坤、吕相军、黄振江、冯作文、刘光辉、金涛和一个瓦工（不知道姓名），老房子一共有6根承重柱，南墙3根，北墙3根，袁鹏飞感觉承重柱碍事，想扩大房屋利用的空间，就让王洪坤吩咐工人把其中5根承重柱拆掉，只保留北墙中间的承重柱，晚上19时左右，当吕相军把需要拆除的最后一根北侧西边的柱子底座用铁锤锤出来之后，房屋因失去支点，房顶彩钢发出声响，王洪坤当时站在门口位置听见了声响，感觉情况不对，便冲屋子里面的人大喊：“赶紧跑”，当时在屋里的一共四个人，袁鹏飞、吕相军、黄振江和一个看热闹的邻居刘志荣，王洪坤刚喊完，房屋瞬间整体一下就坍塌了，屋子里的四个人都被埋在了里面，王洪坤然后开始逐个呼喊里面人的名字，袁鹏飞和刘志荣都应答了，王洪坤和金涛合力第一时间把袁鹏飞和刘志荣救了出来，黄振江没被压到，自己出来了，只剩下吕相军没有出来，王洪坤一直呼喊吕相军的名字，但始终没有应答，王洪坤第一时间拨打了110报警电话和119、120救援电话，21点许，吕相军被救出，经120急救医生确认，吕相军已无生命体征，确定死亡。

四、事故的直接经济损失

事故造成直接经济损失115万元。

五、事故原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

工程承包人王洪坤在房屋改造工程中未对承重柱作用进行具体研判，盲目拆除，致使房屋混凝土屋顶因失去承重支撑力，导致房屋瞬间整体坍塌。

（二）事故间接原因

1.工程承包人王洪坤未取得施工资质，临时组建施工队伍进行施工。

2.工程承包人王洪坤未对房屋改造进行设计。

3.施工工程中未采取有效的安全防范措施。

4.新招录的工人未经培训直接上岗作业。

（三）事故性质

《国家安全生产监督管理总局关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函〔2007〕39号）关于农村房屋建筑造成事故的认定：

1．由建筑施工单位（包括无资质的施工队）承包的农村新建、改建以及修缮房屋过程中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。

2.虽无建筑施工单位（包括无资质的施工队）承包，但是农民以支付劳动报酬（货币或者实物）或者相互之间以互助的形式请人进行新建、改建以及修缮房屋过程中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。

《生产安全事故统计调查制度》中规定：“由建筑施工单位（包括不具有施工资质、营业执照，但属于有组织的经营建设活动）承包的城镇、农村新建、改建、修缮及拆除房屋过程中发生的事故纳入统计。”

综上，经调查认定，突泉县六户镇文明社区自建房屋坍塌事故是一起因在装修过程中盲目拆除房屋承重柱导致房屋坍塌的一般生产安全责任事故。

事故责任分析

（1）对责任人员的处理建议

工程承包人王洪坤在对袁鹏飞房屋改造过程中安全意识淡薄，队伍管理混乱，盲目施工破坏房屋整体结构，造成屋顶整体垮落，造成一人死亡，对这起事故负主要责任。

依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条规定，个人经营的投资人未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，发生一般事故的，建议对工程承包人王洪坤处3万元的罚款。

七、事故防范和整改措施

一是各乡镇人民政府要加强农村自建房质量安全管理，逐步规范农村自建房建设。

二是各有关部门加强协作，各司其职、各负其责、密切配合，建立健全农村房屋建设管理长效机制。

三是增强农民建房安全意识。各乡镇政府、部门要加强宣传教育，向农民宣传普及新建及改扩建农房的基本安全知识，逐步增强农民建房的质量安全意识。

扫一扫在手机上打开页面

上一篇 2024年1月全县生产安全事故总体情况公示

下一篇 突泉县众合农作物机械化 种植专业合作社“5·27”物体 打击一般生产安全事故调查报告

关闭

内蒙古自治区人民政府 兴安盟行政公署 行署部门网站 旗县门户网站