乌海市精达工贸有限责任公司承接实施卫生间维修项目“7•30”墙体倒塌事故调查

来源： 乌达区教育局　发布日期：2023-09-29 11:40　浏览次数：17

A+

2023年7月30日18时25分左右，乌海市精达工贸有限责任公司在乌达区胜利街小学卫生间隔墙拆除过程中发生一起拆除工程坍塌生员死亡。直接经济损失约人民币 85万元。

接到事故报告后，区政府分管副区长及区应急管理局、教育局等有关单位主要负责同志立即赶赴现场,全力开展抢险救援和善后处理工

依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规，乌海市[illegible]号政府于府分管副区长任组长，区教育局、应急管理局局长任副组长，区总工会、乌达公安分局、教育局、应急管理局相关负责[illegible]员的乌海实施卫生间维修项目“7·30”墙体倒塌事故调查组(以下简称“事故调查组”)，并聘请行业专家协助调查组开展事故调查[illegible]

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证[illegible]料、询问故人员伤亡、直接经济损失、发生经过、原因和企业情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任[illegible]见，并针题提出了防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

乌达区胜利街小学综合楼卫生间因使用年代久远，供水管道频繁漏水、下水管道经常堵塞，卫生间已不能正常使用[illegible]师生使用利用暑假假期时间，对学校综合楼卫生间进行维修改造。经乌达区胜利街小学校领导班子“三重一大”会议集体研究决[illegible]海市精达2023年7月26日，乌达区胜利街小学与乌海市精达工贸有限责任公司签订综合楼卫生间改造合同，共涉及2个卫生间，合[illegible]4 万元。

(二)事故涉及单位基本情况

1.乌海市乌达区胜利街小学。该学校为一所六年制完全小学(公办)。隶属乌达区教育局，法定代表人、校长为左丽峰，负责学校的全学校安全工作。

2.乌海市精达工贸有限责任公司。该公司成立于2017年3月23日，注册地位于内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛西街8-1号，公司资)，法定代表人为付苏红，注册资本 300万元。经营范围为生产销售工艺品模具;销售工艺美术品、办公用品、家用电器、日用百货、服装五金交电、纺织品、劳保用品、文化宣传品、办公家具、建筑材料、腻子、乳胶漆、防水材料、印刷品、化工原料(不含危险品)、防腐保木器加工;监控设备、灯具、水暖配件、净水设备的安装及销售;广告制作;电梯销售及安装;钢结构制作安装。

(三)事故现场有关情况

事故现场,胜利街小学综合楼一层东侧卫生间东西方向隔墙向北倒塌，倒塌墙体高 2.98 米、长 2.65 米、厚 19 厘米。

二、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

经询问事故相关人员，还原事故经过如下:

2023年7月29日晚，乌海市精达工贸有限责任公司负责人付苏红联系了临工冀辉，后冀辉又联系了3名临工，分别为姜四生、董四辉等4人进入现场开始施工，当天主要负责拆除胜利街小学综合楼一层东侧卫生间的2道纵横隔墙。冀辉等4人将南北方向的隔墙拆除后，

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

时，推了一下隔墙并产生晃动，故4人拟将该道隔墙直接推倒，以节省工力。冀辉等4个人同时站在隔墙北侧开始晃动墙体，在晃动过程中
在两边的姜四生、董四各2人及时跑开，站在中间的冀辉胳轻微砸伤，周志峰则被倒塌的墙体压住身体，头部撞到身后的墙上，塘壁上有血

(二)事故应急救援和善后处置情况

2023年7月30日18时28分，乌海市精达工贸有限责任公司负责人付苏红及时拨打了120急救电话和 119 救援电话。7月30日18时3
场对被困人员开展救援。截至 18时 45 分，被困人员已被救出，由120对重伤员周志峰开展急救并及时送到乌达区人民医院救治。乌达区
警戒。当晚，周志峰经抢救无效，宣布死亡(周志峰，男，汉族，54岁，身份证号152822196904034515)乌达区委、区政府接到事故报告
区长及区应急管理局、教育局等相关部门负责同志立即赶赴现场，开展事故调查处置工作。要求事故发生单位全力以赴做好事故善后和现
街小学卫生间改造工程项目全面停工整改。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币85万元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)事故原因

1.直接原因

管理人员及工人安全意识不强，安全技术水平和安全生产意识欠缺。施工人员在进入施工或生产现场时，未按规定[illegible]帽或其它
拟拆除倒塌的建筑墙体实际状况处于不稳定状态下，且室内作业场地狭窄，发生危险时作业人员逃生距离和时间不足[illegible]采用人
墙，作业人员属于违章作业。

2.间接原因

(1)施工单位在拆除工程施工前，没有制定拆除方案;也没有对施工人员进行安全教育培训。

(2)根据中华人民共和国行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016第6.0.3条“拆除工程施工前，必须[illegible]业人员进
记录并签字确认”本项目实施前没有进行安全技术交底。

(3)施工方在作业前，未对拆除墙体作业进行风险研判和风险分析。

(4)建设单位乌达区胜利街小学没有及时发现、纠正施工单位违反安全管理规定的作业行为，安全管理职责履行不[illegible]

(二)事故性质

经调查认定,乌海市精达工贸有限责任公司承接实施卫生间维修项目“7·30”墙体倒塌事故,是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及人员责任认定和处理建议

乌海市精达工贸有限责任公司普工周志峰，违章操作，自我保护意识不强，对该起事故负直接责任，鉴于周志峰在该起事故中已死亡

乌海市精达工贸有限责任公司主要负责人付苏红,负责拆除项目全面工作，同为该项目现场作业负责人，未认真履行主要负责人安全
不到位，未落实安全生产规章制度，对此次事故负有主要责任。建议由乌达区城市管理综合执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第
红给予行政处罚。

乌海市精达工贸有限责任公司，安全生产责任落实不到位,没有建立安全生产规章制度，安全技术交底不到位，对作业人员安全教育
主要责任。建议由乌达区城市管理综合执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项规定，对该企业给予行政处罚。

乌达区胜利街小学，该学校作为建设单位，对施工单位违反安全管理规定的作业行为没有及时发现、纠正，安全管理职责履行不到位
管理协议，但施工方在施工过程中违反了安全管理规定进行作业，发生了安全生产事故，说明建设单位安全管理工作仍存在一定不足，对
由乌达区教育局依据《中国共产党问责条例》第八条规定，对胜利街小学班子进行通报，给予学校分管副校长诫勉谈话处分。

六、事故防范措施和建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，全面防范、管控安全风险，针对该起事故暴露出的问题，提出如下防范措施和建议。

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

(一)强化“底线”意识，全面落实安全生产主体责任。对全区各校园目前在建及拟建工程进行全面梳理，逐级落实“施工企业、建设
任，制定出台《乌达区教育系统政府采购、工程项目管理制度(试行)》，并对学校建设项目实行提级管理，严格落实“五个务必”，务必与
以及合同;务必对承包单位的施工资质进行审查;务必在施工方开工前对作业人员进行相关安全生产教育培训;务必明确作业活动时作业项目负
人员的安全生产职责;务必对施工单位的安全管理及施工场所进行监督;务必在施工前向主管部门报备。

(二)强化部门联动，确保隐患排查全面整改销号到位。教育主管部门要会同住建、消防、应急管理等行业监管部门梳理直接关系师生
在风险大、社会风险高的重点领域监管事项，积极开展跨部门综合监管和联合检查，同时注重加强统筹协调，推动解决突出问题，防范化
全防范措施，着力消除安全隐患漏洞。

(三)建立风险隐患安全防控体系，举一反三，采用“学校自主、部门监督、政府推动”的方式深入细致开展校园安全生产“体检”工
买服务、第三方安全中介机构每年至少一次学校安全生产状况进行“体检”，辨识与分析生产经营活动中的危险有害因素，全面查找安全
患，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,做出安全生产“体检”结论，同时严格执行安全体检“两进校”制度(一进校:由教育主管
召开安全生产“体检”首次会议，明确安全生产“体检”的目的、内容、程序。二进校:中介机构和主管部门对“一进校”提出问题和隐患
对改进安全生产措施和建议的落实情况进行现场审核查验，深化举一反三效果，做到闭环管理)，坚决遏制重特大事故，切实维护全区教育

7.30墙体倒塌事故调查组

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

政务微博
政务微信
移动门户
顶部