蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段
霍永高速蒲县连接线至腰里村
2023年“8·14”一般车辆伤害事故
调查报告

2023年10月16日

目 录

一、事故基本情况 1

(一)事故单位及相关单位基本概况 1

(二)项目手续审批及实施情况 4

(三)施工队伍组建及实施情况 5

二、事故发生经过、现场施救及事故报告情况 7

(一)事故经过 7

(二)现场施救 8

(三)事故报告 9

三、有关责任单位安全管理情况及存在问题 10

(一)千业宏公司安全管理情况及存在问题 10

(二)顺畅庆公司安全管理情况及存在问题 11

(三)中元方公司安全管理情况及存在问题 11

(四)蒲县交通运输局安全监管情况及存在问题 13

(五)地方党委政府安全管理情况及存在问题 13

四、事故类别、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 14

五、事故原因和性质 14

(一)事故原因 14

(二)事故性质 15

六、事故责任认定及处理建议 15

(一)因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 15

(二)建议给予党纪政务处分、行政处罚或其他处理人员 16

(三)对责任单位的处理建议 19

七、事故整改和防范措施 20

附件 21

蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段霍永高速蒲县连接线至腰里村2023年“8·14”一般车辆伤害事故调查报告

2023年8月14日15时17分，蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失99.8万元。

事故发生后，蒲县应急局经报请县政府同意，由应急局牵头，公安局、交通运输、工会和蒲城镇政府等部门组成蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）“8·14”道路施工车辆伤害事故调查组(以下简称事故调查组)，调查组聘请专家并邀请县纪委监委派员参加，对该事故进行了调查。

事故调查组，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和有关规定，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、专家论证、综合分析等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理处罚建议，提出了防范和整改措施。

一、事故单位概况

(一)事故单位及相关单位基本情况

1.施工单位：山西千业宏建筑工程有限公司（以下简称千业宏公司）

千业宏公司成立于2011年11月28日，法定代表人：宋海庆，统一社会信用代码:91140100586176512 6,注册资本伍仟万元整，注册住所:山西省太原市杏花岭区解放路175号万达中心A座1915室，营业期限至2031年11月25日。经营范围：建设工程，包含建筑施工，房屋建筑工程，室外装修装饰，地基与基础工程，市政公用工程，公路工程，土石方工程，园林古建筑工程，水利工程，消防工程，公用工程，建筑劳务分包等。《建筑业企业资质证书》编号:D314010184,有效期至2023年12月31日；资质类别和等级：公路工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级等。《安全生产许可证》编号：（晋）JZ安许证字〔2018〕000120，有效期至2024年01月27日。

千业宏公司设总经理、总工程师（分管安全生产）、副总经理、生产技术部部长、财务部部长、综合办主任6名公司领导，设市场部、发展规划部、安全科、预结算科、物资科、档案室、人力资源科及工程施工项目部等职能部门。

2.建设单位：蒲县交通运输局（以下简称交通局）

交通局是蒲县人民政府的工作部门,负责全县交通运输的综合发展战略、发展规划等和安全监管工作，其中包含公路、水路的投资发展、市场监管、建设、维护、安全生产和应急管理、行政执法、综合执法等工作。该局设有局长1名、副局长2名，现有

建设管理股、应急管理股、综合运输管理股、财务股、后勤保证股、设计室、综合执法队、农村公路养护中心8个内设机构。

3.设计单位：山西顺畅庆工程咨询有限公司（以下简称顺畅庆咨询公司）

顺畅庆咨询公司成立于2007年4月30日，法人代表王斌斌，统一社会信用代码：91140700660417207S，注册资本叁佰万圆整，营业期限至2036年1月30日，经营范围有工程管理服务；招标代理服务；承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。《工程设计资质证书》的编号A114000976，有效期至2023年11月5日；资质等级为公路行业（公路）专业乙级。《工程勘察资质证书》的编号为D214000973，有效期至2024年9月30日；资质等级为工程勘察专业类（工程测量）乙级。

4.监理单位：中元方工程咨询有限公司（以下简称中元方咨询公司）

中元方咨询公司成立于1997年3月13日，法定代表人：张存钦；统一社会信用代码：91411600175422459N；注册住所：周口市川汇区川汇路与新民路交叉口南100米路西，营业期限至2037年3月12日；经营范围：建设工程的可行性研究、建设监理、招标代理、工程技术服务、工程设计、项目管理等。该公司工程监理综合资质证书编号：E141001904-8/1，有效期至2023年12月31日；可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，开

展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）项目手续审批及实施情况

按照中共蒲县县委办公室、蒲县人民政府办公室关于印发《蒲县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（蒲办字〔2019〕21号）职能划分，县域公路投资改造属于蒲县交通运输局职能。蒲县交通运输局2021年6月15日向蒲县行政审批服务管理局提交了《关于申请蒲县2021年农村公路改造工程立项的报告》（蒲交字〔2021〕72号），蒲县行政审批服务管理局于2021年7月29日以《关于蒲县2021年农村公路改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（蒲审管字〔2021〕43号）予以批复。

2021年8月，交通局委托山西誉信达工程咨询管理服务有限公司承担“蒲县2021年农村公路改造工程勘察设计”招标代理工作。9月24日顺畅庆咨询公司中标，签订了《建设工程勘察设计合同》，顺畅庆咨询公司任命李健为蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）设计项目负责人。7月18日蒲县行政审批服务管理局以（蒲审管字〔2022〕51号）对项目一阶段施工图纸设计进行了批复。

《建设工程勘察设计合同》中约定，勘察设计内容包含工程的总体设计、路线、路基、路面、涵洞、平面交叉及完善沿线交通安全设施等，期限为合同签订后30天。在2021年10月份完成了蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线

至腰里村）一阶段施工图纸绘制工作，图纸中第三篇第九项描述有路面、路基设计篇章，说明了取土、弃土设计方案（本项目弃方较大，弃方弃至蒲县城东3km处沟内），对弃方场地及防护、排水等安全技术未作出具体设计内容。对千业宏公司技术交底时明确："如施工单位找到合适的弃土场，由设计人对弃土场防护、排水等进行补充方案设计，工程费用从预备费中列支"。截止事故调查前，设计单位未收到确定弃土场具体位置的通知。

2022年10月26日，交通局委托山西博宏鑫铭工程管理咨询服务有限公司承担蒲县2021年农村公路改造工程施工招标代理工作。2022年12月13日千业宏公司中标二标段，同日签订了合同协议，编制了《总体施工组织布置及规划》，成立了施工项目部，任命刘坤为施工项目部项目经理、宋旭照为总工程师、宋建为安全员。

交通局按照政府采购的有关规定，以询价方式在2022年12月12日中元方咨询公司中标蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）监理工程，签定了《蒲县2021年农村公路改造工程"霍永高速蒲县连接线至腰里村、张公庄养殖园区"（二标段）合同协议》。设余文化为项目总监，职业资格证书编号0171487；专业监理周华，监理资质证书注册登记编号00887837；现场监理员2名，赵刚，培训合格证编号2101060000394059、刘秀明未提供培训合格证明。

（三）施工队伍组建及实施情况

千业宏公司《中标合同协议书》签订后，法定代表人、主要负责人宋海庆在2022年12月31日授权委托工程所在地蒲县古坡村的崔玉山为代理人，以公司名义办理该项目施工现场管理相关事宜，并授权崔玉山为施工现场实际负责人（崔玉山自有挖掘机、装载机等工程机械设备）。约定了崔玉山按照监理单位指示开工，工期为270天。其后，崔玉山组建施工队伍，有车辆引导员弓建峰，技术员闫红伟，装载机司机张金龙，挖掘机司机曹永强，需要使用其他机械设备和人员时临时雇佣。

2023年2月22日，崔玉山组建的施工队伍、机械设备进入施工现场，做施工前的准备工作，并向中元方咨询公司提交了开工申请，3月20日中元方咨询公司签发了“开工令”，正式开工。崔玉山施工队伍按照施工图纸施工过程中，发现现场施工条件发生变化，经向交通局、中元方咨询公司申请同意，由顺畅庆咨询公司进行了三次设计变更。

2023年3月20日千业宏公司调整王雁鹏为施工项目部项目经理。根据相关要求制定了《农村公路工程施工人员安全教育培训管理规定》《施工现场重大事故应急预案》《临时用电施工方案》等相关安全管理制度规定。

2023年5月底，由于施工路线变更，施工土方量减少，石方量增多，回填后的剩余渣土量增大，需要外运。崔玉山在施工场地附近寻找到两处适合的弃土（排渣）场，确定距施工现场较近的一处（腰里村牛小红养殖场北侧山沟），千业宏公司施工项目

主要负责人（总工程师）宋旭照到选定的弃土（排渣）场查看，宋旭照、崔玉山2人均未向交通局和顺畅庆公司报告。

弃土（排渣）拉运作业开始后，当地村民张永平和弓金龙找到千业宏公司代理人、现场施工负责人崔玉山，称有工程车辆，可以拉运渣土，经口头协商，崔玉山同意张永平、弓金龙2人出车出人拉运渣土，弃土（排渣）拉运作业延续至事故发生。期间崔玉山也临时雇佣其他工程车辆拉运渣土。

二、事故发生经过、现场施救及事故报告情况

（一）事故经过

2023年8月14日14时30分，蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）千业宏公司代理人、现场施工负责人崔玉山电话通知装载机司机张金龙，让其开装载机去腰里村养殖场北侧弃土（排渣）场推渣（当日共排4车渣土）。并安排工程车司机弓金龙、张永平拉运渣土。

14时50分左右，司机张金龙驾驶装载机到达弃土（排渣）场平台，看到平台现场已经堆了两堆渣土，就摊平渣土、推往沟里。

15时5分左右，工程车司机弓金龙拉来了当日第3车渣土，装载机司机张金龙推完第3车渣土后，将装载机停在靠近弃土（排渣）场路口西南侧邻近地垄处休息。

15时15分左右，工程车司机张永平（事故受害人）拉来了当日第4车渣土，装载机司机张金龙看到张永平驾驶的工程车倒车车速快，接近弃土（排渣）场边沿时未减速，没停车意向，就鸣

装载机喇叭，示意工程车尾部临近渣土场边沿。此时，腰里村养殖场负责人牛小红正在弃土（排渣）场东侧靠近民房窑洞前也看到了该情形，大声呼喊示意。张永平驾驶工程车仍然没减速往边沿倒车，致使车辆倒进沟里翻滚至沟底，张金龙和牛小红急忙跑到弃土（排渣）场边沿查看，见沟底激起尘土，工程车辆严重变形损坏。

（二）现场施救

2023年8月14日15时17分，腰里村养殖场打地基的临时务工人员张庭瑞听到有人呼喊，立刻赶往弃土（排渣）平台，听到了养殖场负责人牛小红呼喊着“赶快拨打119、120电话”。张庭瑞就立即拨打120急救电话。15时20分左右，120急救中心接到电话，称腰里村有人开车翻入深沟。即刻派出2名医护人员及1辆救护车辆赶往事故现场。同时，装载机司机张金龙立即向现场施工负责人崔玉山电话汇报，让其赶快拨打119救援电话。崔玉山接电话后，随即拨打了119救援电话，又电话通知另一部工程车驾驶员弓金龙赶去现场查看情况，弓金龙赶到现场后和装载机司机张金龙一起从弃土（排渣）场东边小路绕行至沟底，看到事故车辆损毁严重，驾驶员张永平被甩出车辆驾驶室东边处，距车头约一米左右，顺坡仰躺，石头压着左侧胯部。期间，弓金龙通知了张永平的两名亲戚赶往弃土（排渣）场沟底查看情况。

15时22分，蒲县消防救援大队接到指挥中心调派的救援任务，“蒲城镇腰里村一大车侧翻，1名人员被困”。立即出动1辆救援

车、1辆8吨水罐车及14名消防救援人员赶赴现场。

15时44分，救援人员到达事故现场，观察事故车辆处于沟底向斜坡约40m处，救援指挥员随即安排6名队员携带器具绕行弃土（排渣）场东边小路抵达沟底事故车辆翻落处实施救援。见张永平下半身被落石夹住，无法自行脱困。16时00分左右救援人员使用工具撬起落石将其救出，利用多功能担架将张永平固定好，16时24分经沟底小路（约1km长）将张永平抬运至与霍永高速蒲县连接线路口，在此等候的120随车医护人员实施急救。

16时25分左右，经120随车医护人员对张永平急救，发现无大动脉搏动、无呼吸、双侧瞳孔散大固定，宣布死亡。随车医生李红琴通知了蒲县殡仪馆，殡仪馆车辆赶到后将张永平尸体抬上车前往蒲县殡仪馆，现场施工负责人崔玉山开车跟随。到达蒲县殡仪馆后张永平亲属将其尸体抬入停尸间，崔玉山安抚亲属后返回弃土（排渣）场，安排装载机司机张金龙和车辆引导员弓建峰拉好警戒线，保护事故现场。现场施工负责人崔玉山委托弓蒲建于2023年8月24日与死者家属达成一次性补偿人民币捌拾叁万元整的协议，8月26日安葬。

（三）事故报告

2023年8月14日18时左右，崔玉山电话向项目主要负责人（总工程师）宋旭照报告事故情况。8月15日11时左右，总工程师宋旭照向公司总经理宋海庆报告。8月19日上午9时30分，蒲县交通局负责蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县

连接线至腰里村）驻地代表金伟伟接到崔玉山的书面事故报告后，金伟伟立即向蒲县交通局项目分管领导任智杰进行汇报，任智杰立即安排金伟伟于2023年8月19日上午9时45分以书面形式向蒲县应急管理局值班室报告事故信息。2023年8月19日上午10时12分蒲县应急管理局分别向蒲县县委、县政府及临汾市应急管理局进行事故快报。

事故发生现场人员不了解事故报告程序及有关事故性质的认定，自认为是一起交通事故，经咨询，才发现是一起生产安全事故，随后向蒲县交通运输局上报了事故，有120、119求救过程。鉴于此，事故发生后未在规定的时间上报，形成事故迟报。

三、有关责任单位安全管理情况及存在问题

（一）千业宏公司安全管理情况及存在问题

1.安全管理情况

按照千业宏公司项目部《安全生产检查、隐患排查及整改制度》第一章〈安全检查形式〉第三条规定，由项目经理或主管生产副经理组织有关部门人员进行检查，项目至少每月检查--次。

经查，自2023年2月22日至8月14日发生事故期间，项目总工、安全员、现场负责人月度检查三次，所查问题未涉及弃土（排渣）作业、弃土（排渣）场，所查隐患均为现场管理一般安全隐患。

2.存在的主要问题

（1）弃土（排渣）场未进行安全技术设计。

（2）弃土（排渣）场没有设置有效合格的挡车装置和反坡等安全设施设备、警示标识。

（3）未建立健全安全生产管理机构，未为施工现场施工人员办理意外伤害保险，未制定弃土（排渣）作业安全技术措施和操作规程。

（4）未落实现场施工人员安全生产教育和培训。

（5）未按规定检查作业现场的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

（6）事故发生后，未在规定时间内上报事故信息。

（二）顺畅庆公司安全管理情况及存在问题

1.安全管理情况

按照蒲县2021年农村公路改造工程勘察设计《建设工程勘察设计合同》第五条 勘察设计工作质量符合的标准和要求：满足工程建设强制性标准和合同约定的质量要求；安全目标：满足国家和山西省安全生产相关规定。

2.存在的主要问题

（1）未对施工项目弃土（排渣）作业安全操作和防护方案进行设计。

（2）未对涉及施工安全的弃土（排渣）场和弃土作业在设计文件中加以注明，并提出安全防范意见。

（三）中元方咨询公司安全管理情况及存在问题

1.安全管理情况

按照《蒲县2021年农村公路改造工程项目安全管理细则》第七条第3项现场监督和检查（内容、方式）。

A.开工前的检查。主要是检查开工前准备工作的质量，能否保证正常施工及工程施工质量。

B.工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是监督、检查在工序施工过程中，人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作以及施工环境条件等是否均处于良好状态，是否符合保证工程质量的要求，若发现有问题及时纠正和加以控制。

C.对于重要的和对工程质量有重大影响的工序和工程部位，还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制，确保使用材料及工艺过程质量。

经查，《监理巡视记录》《监理日志》自2023年2月28日至8月14日发生事故期间，所巡视和监理均未涉及弃土（排渣）场。

2.存在的主要问题

（1）未严格审查施工单位安全管理和安全保证体系的组织机构。

（2）未对施工单位违规行为和安全隐患监督整改。

（3）未督促施工单位认真履行有关安全生产的各项安全管理规章制度、安全操作规程及施工人员安全教育计划和安全交底。

（4）未审查施工单位机械设备是否满足施工安全要求，弃土（排渣）车辆进入施工现场前未进行合规性查验等。

（四）蒲县交通局安全监管情况及存在问题

1.安全监管情况

按照蒲县交通运输局《驻地业主代表管理办法》。

第2项负责农村公路建设项目施工单位和驻地监理的管理工作。督促施工单位和驻地监理严格按照相关法律、法规和行业技术规范履行合同约定，监督检查施工单位现场管理人员和驻地监理在岗履责情况；

第8项驻地业主代表要对施工现场安全生产隐患排查治理情况进行监督检查。及时制止安全生产“三违”行为，重大隐患及时上报分管领导。

经查，自2023年2月20日至8月14日发生事故期间，驻地业主代表与项目包联领导对施工单位检查22次，未涉及弃土（排渣）场。

2.存在主要问题

（1）施工作业现场安全隐患排查不深入、不全面、不细致，安全监管存在盲区和漏洞。

（2）包联领导、驻地代表指导设计、监理、施工单位安全生产工作不力。

（五）地方党委政府安全监管情况及存在问题

1.安全监管情况

按照《蒲城镇安全小分队工作职责》第四条配合镇政府开展安全生产日常巡查和专项检查行动，围绕辖区内企事业单位，紧

盯重点部门、重点岗位、重点环节进行检查，发现隐患问题及时下发整改通知单，限期整改，做好跟踪回访，形成闭环管理。

经查，自2023年2月22日至8月14日发生事故期间，安全小分队对施工单位及作业现场检查6次，均未涉及弃土（排渣）场。

2.存在主要问题

蒲城镇党委政府未严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求落实属地安全生产监管职责，对该企业安全生产状况监督检查不严不细。

四、事故类别、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故类别：经调查认定，该起事故属车辆伤害事故。

人员伤亡情况：经调查，本起事故共造成1人死亡。

直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等有关规定统计，本起事故共造成直接经济损失99.8万元。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

工程车辆驾驶人张永平，操作失误致车辆失控翻入沟壑，被甩出驾驶室受摔跌、碰擦，创伤性休克而死，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）弃土（排渣）场未进行安全技术设计。

（2）弃土（排渣）场没有设置有效合格的挡车装置和反坡等安全设施设备、警示标识。

（3）未对弃土（排渣）车辆现场施工进行合规性查验。

（4）未建立健全安全生产管理机构，未制定弃土（排渣）作业安全技术措施和操作规程。

（5）未落实现场施工人员安全生产教育和培训。

（6）未按规定检查作业现场的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

（7）行业监管部门及属地乡镇人民政府对蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村），弃土（排渣）场、弃土（排渣）作业监管不到位。

（二）事故性质

经调查认定蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）“8·14”事故是一起因操作失误造成的一般车辆伤害生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡建议免予追究责任（1人）

1.张永平，男，1967年9月出生，事故车辆驾驶人，负责弃土（排渣）运输工作。操作失误致车辆失控翻入沟壑，被甩出驾驶室，受摔跌、碰擦，创伤性休克而死，对事故的发生负直接责任。

(二)建议给予党纪政务处分、行政处罚或其他处理人员

千业宏公司（3人）

2.崔玉山，男，1981年9月出生，高中学历，群众，蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）现场施工负责人，未履行安全生产管理法定职责，导致发生生产安全事故，对本起事故的发生负有主要责任。

建议：蒲县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，处上一年年收入30%的罚款，共计处人民币壹万叁仟柒佰贰拾叁元（¥13,723.00）罚款的行政处罚（上一年年收入45744元）。

3.王雁鹏，女，1992年2月出生，大专学历，群众，蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）项目负责人，未履行安全生产管理法定职责，导致发生生产安全事故，对本起事故的发生负有主要责任。

建议：蒲县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，处上一年年收入30%的罚款，共计处人民币壹万叁仟陆佰捌拾元（¥13,680.00）罚款的行政处罚（上一年年收入45600元）。

4.宋旭照，男，1991年7月出生，本科学历，群众，山西千业宏建筑工程有限公司总工程师，蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）项目主要负责人（总工程师），未认真履行安全生产管理法定职责，导致发生

生产安全事故，未在规定时间内上报事故，对本起事故的发生负有重要领导责任。

建议：蒲县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，处上一年年收入40%的罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定，处上一年年收入60%的罚款，两项合并共处上一年年收入100%的罚款，共计处人民币伍万肆仟元（¥54,000.00）罚款的行政处罚（上一年年收入54,000元）。

中元方咨询公司（2人）

5.刘秀明，男，1956年12月出生，高中学历，群众，蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）监理员，全国监理工程师培训合格证书（培证字第170971号）已过期。未督促施工单位认真履行有关安全生产的各项安全管理规章制度、安全操作规及施工人员安全教育计划和安全交底，未对弃土（排渣）车辆现场施工进行合规性查验，导致发生生产安全事故，对本起事故的发生负有监理责任。

建议：中元方咨询公司予以辞退。

6.赵刚，男，1963年8月出生，中专学历，群众，全国监理工程师培训合格证编号2101060000394059，蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）监理员，未督促施工单位认真履行有关安全生产的各项安全管理规章制度、安全操作规程及施工人员安全教育计划和安全交底，未对

弃土（排渣）车辆现场施工进行合规性查验，导致发生生产安全事故，对本起事故的发生负有监理责任。

建议：中元方咨询公司予以辞退。

蒲县交通运输局（2人）

7.金伟伟，男，1989年4月出生，大专学历，中共党员，蒲县交通运输局设计室副主任。作为蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）驻地业主代表，在对该项目日常监管过程中，未认真履行工作职责，日常监管检查不严不细，未认真检查现场作业人员及器械设备车辆等相关资质，未发现施工单位变更弃土（排渣）场地，未发现施工单位现场安全防护措施不到位，未严格按照标准要求弃土作业等问题，对事故发生负有主要责任。

建议：依据2018年《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条之规定，给予党内严重警告处分。

8.任智杰，男，1976年9月出生，大专学历，群众，蒲县交通运输局交通运输综合行政执法队副队长。作为蒲县2021年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）包联领导，对该项目监管过程中，未认真检查现场作业人员及器械设备车辆等相关资质，未发现施工单位变更弃土（排渣）场地，未发现施工单位现场安全防护措施不到位，未严格按照标准要求弃土作业等问题，存在安全检查工作不到位、不认真，对所属人员监管检查工作没有督促到位的问题，对事故发生负有领导责任。

依据 2020 年《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条之规定，建议予以诫勉谈话。

蒲县蒲城镇政府（2 人）

9. 任建明，男，1983 年 10 月出生，汉族，本科学历，中共党员，蒲县蒲城镇政府安全小分队队员。对蒲县 2021 年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）的安全生产日常巡查不认真、不细致，对施工现场安全防护措施、弃土(排渣)作业等安全隐患检查不到位，对事故发生负有主要责任。

建议：依据 2018 年《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条之规定，给予党内警告处分。

10. 张力，男，1989 年 3 月出生，本科学历，中共党员，蒲县蒲城镇党委委员、副镇长。对蒲县 2021 年农村公路改造工程施工二标段（霍永高速蒲县连接线至腰里村）的安全生产日常巡查不认真、不细致，对施工现场安全防护措施、弃土(排渣)作业等安全隐患检查不到位，对所属人员日常巡查检查工作没有督促到位，对事故发生负有领导责任。

建议：依据 2020 年《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条之规定，予以诫勉谈话。

(三)对责任单位的处理建议

1．千业宏公司施工的蒲县 2021 年农村公路改造工程施工二标段(霍永高速蒲县连接线至腰里村)发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡。事故发生后，未在规定时间内上报事故。依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议由蒲县应急管理局对千业宏公司处人民币肆拾伍万元（¥450000.00）罚款的行政处罚。

2.顺畅庆咨询公司未按规定设计弃土（排渣）场，未对施工安全进行风险评估，依据《公路水运工程安全生产监督管理办法》第五十五条第二项规定，建议由蒲县交通运输局对顺畅庆咨询公司处人民币壹万伍仟元（¥15000.00）罚款的行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）提高防范能力，加强安全培训

1.事故企业要牢固树立“安全第一”的理念，健全安全管理制度，确保特殊地点、特殊岗位作业人员能够受到有效监管，做到安全管理无盲点、无死角。

2.强化安全培训教育，使从业人员熟知岗位存在的危害因素及防范措施，对审核不通过的人员坚决禁止作业。结合事故警示案例，制定有针对性的培训内容，使从业人员能够了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，使从业人员的安全意识和防范能力明显提升，真正做到“四不伤害”。

（二）强化红线意识，压实安全责任

1.蒲城镇党委政府要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立“人民至上，生命至上，安全第一”理念，强化红线意识和底线思维，要把统筹发展和安全落实到各领域各环节，不断提升防范化解重大安全风险能力，压

紧压实各方面责任。

2. 交通运输部门要加强对本行业的安全管理，细化安全责任，强化企业主要负责人对企业安全生产工作的落实，进一步抓好安全生产基础性工作，真正把安全生产责任制落实落细。

3. 按照“三管三必须”要求，企业要严格落实安全生产主体责任，切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援落实到位到人，打通落实安全责任“最后一公里”。

(三)开展专项整治，夯实安全基础

1. 开展反“三违”专项整治，进一步强化打击“三违”行为的力度，确实履行现场管理职责，防止出现管理缺位，使从业人员做到“不敢违、不能违、不想违”，促进反“三违”工作常抓不懈，在强基础、建机制、控风险、除隐患、遏事故上下功夫。

2. 补充完善设计和方案。督促设计单位对弃土（排渣）防护方案进行补充设计，监理单位按照工程监理规范要求对弃土（排渣）作业实施监理，施工单位对提供的弃土（排渣）方案进行现场核对，制定弃土（排渣）作业安全技术措施和操作规程。

3. 深刻汲取教训。交通运输部门立即对全县在建公路工程，开展专项整治活动，加大监管执法力度，针对合同的履行、质量与安全管理等活动监督检查，制止违法违规分包行为，举一反三，杜绝同类事故的发生。同时要完善安全风险管控体系，开展安全风险辨识评估，形成安全风险清单，严密管控安全风险。

4. 扎实开展隐患排查治理工作，确保作业现场设施、设备安全可靠，夯实基础管理工作。

附件：事故调查组成员签字表