盘锦双台子全泰科技有限公司“4·29”一般高处坠落事故调查报告

盘锦市政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）项目合同签订情况.....4
（三）事故发生经过.....5
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）其他可能因素排除.....8
（三）间接原因分析.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....9
五、对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....10
（一）建议免予追究责任人员.....10
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....10
（三）其他处理建议.....11
六、事故主要教训.....12
七、事故整改和防范措施.....12
（一）吸取事故教训，强化安全生产意识.....12
（二）明确责任分工，提升安全管理水平.....13
（三）强化监督检查，履行行业监管责任.....13

2024年4月29日15时许，在盘锦市中医医院门诊病房综合楼地下室负一层生活水泵房，中铁十六局集团有限公司供应商盘锦全泰科技有限公司临时施工人员在安装门禁电源线路时，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，事故直接经济损失约137万元（不含事故罚款）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《辽宁省安全生产条例》等有关规定，经盘锦市人民政府批准，由市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、市卫健委、双台子区政府、双台子区公安局等单位组成盘锦双台子中铁十六局集团有限公司“4·29”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规全面开展事故调查工作，同时邀请了市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组通过现场勘查、视频分析、调查取证、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并对事故责任单位和人员提出处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，总结事故教训，提出了事故整改防范措施。

经查，盘锦全泰科技有限公司在本起事故中负有主体责任，因此事故名称更改为：盘锦双台子全泰科技有限公司“4·29”一般高处坠落事故。

经调查认定，盘锦双台子全泰科技有限公司“4·29”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位基本情况

盘锦市中医医院，法定代表人：刘某峰，所有制形式：全民；医疗机构类别：中医（综合）医院（三级乙）；经营性质：非营利性（政府办），服务对象：社会；地址：盘锦市双台子区胜利街180号营业期限：自2023年10月13日至2026年10月13日。

2.总承包单位基本情况

中铁十六局集团有限公司（以下简称中铁十六局公司），成立于1995年8月1日，法定代表人：杨某峰，统一社会信用代码：91110000101636761 3，注册资本：300000万元，类型：有限责任公司（法人独资），住所：北京市朝阳区红松园北里2号，经营范围：铁路工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、城市轨道交通工程的专业承包等。

中铁十六局集团有限公司盘锦市中医医院移址新建项目经理部（以下简称中铁十六局盘锦项目部），成立于2020年12月9日，项目部下设六部一室，包括工程管理部、技术质量部、合同管理部、安全管理部、物资设备管理部、财务部、综合办公室。

3.监理单位基本情况

盘锦恒信建设工程项目管理有限公司（以下简称恒信公司），成立于2001年3月20日，法定代表人：于某军，统一社会信用代

码：91211100122441250K，地址：辽宁省盘锦市兴隆台区大众街南、泰山路西霞光府三期S-7#幢101商网二楼，注册资本为300万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可范围包括建设工程监理，单建式人防工程监理。一般项目包括工程造价咨询业务，招投标代理服务，工程管理服务。

4.供应商相关单位基本情况

格兰威智控技术（辽宁）有限公司（以下简称格兰威公司），成立于2021年4月16日，法定代表人：赵某A，统一社会信用代码：91210106MA111BL925，注册资本：人民币壹仟万元整，类型：有限责任公司，住所：辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号1016-1554，经营范围：住宅室内装饰装修，各类工程建设活动，建设工程设计等。

盘锦明泰商贸有限公司（以下简称明泰公司），成立于2018年3月1日，法定代表人：刘某花，统一社会信用代码：91211103MA0XKM3A7U，注册资本：人民币壹仟万元整，类型：有限责任公司，住所：辽宁省盘锦市兴隆台区工业街33号互联网创业大厦TL-417室，经营范围：泵、阀门、二类以下机电产品、配电开关控制柜、成套供排水设备、管材、电线电缆、管件、五金工具、仪器仪表、不锈钢制品、环保设备销售、安装及技术服务等。

盘锦全泰科技有限公司（以下简称全泰公司），成立于2018年3月1日，法定代表人：赵某A，统一社会信用代码：91211103MA0XKM6UXJ，注册资本：人民币壹仟万元整，类型：有限

责任公司，住所：辽宁省盘锦市兴隆台区工业街33号互联网创业大厦TL-417室，经营范围：许可项目包括住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备销售：阀门和旋塞销售等。

格兰威公司与全泰公司法定代表人均为赵某A（同一人），明泰公司法定代表人刘某花系赵某A母亲。

（二）项目合同签订情况

2020年10月29日，盘锦市中医医院与中铁十六局集团有限公司签订盘锦市中医医院移址新建项目《建设工程施工合同》。

2020年10月25日，盘锦市中医医院与盘锦恒信建设工程项目管理有限公司签订监理《协议书》。

2024年3月12日，中铁十六局盘锦项目部以询价方式通过铁建商城（网上平台）采购该项目生活水泵房设备及相关材料，最终中铁十六局盘锦项目部确定格兰威公司和明泰公司为设备供应商，双方未签订合同。

在执行设备供应期间，经中铁十六局盘锦项目部同意，明泰公司的设备材料供应及施工由全泰公司执行，双方虽未签订合同，但按照供应设备免费安装的交易习惯以及双方之间的约定，生活水泵房设备由设备供应商负责安装，此次事故涉及的门禁安装是由全泰公司负责。

（三）事故发生经过

4月28日10时左右，全泰公司经理赵某B打电话给其朋友魏某，让其帮忙找工人去盘锦市中医医院负一层生活水泵房安装监控和门禁。4月29日9时左右，魏某带领两名工人（田某瑶、马某华）与全泰公司员工王某A到中医院水泵房开始安装，12时左右水泵房门禁安装完成，由于门禁没有电源，马某华告知魏某需要找电工给门禁接上电源，于是魏某让王某A联系一名电工，王某A便通过电话找到了以前雇用过的临时工朱某军。13时30分左右，朱某军到达中医院水泵房，通过梯子攀爬到水箱顶部查看电源布设情况，认为需要重新购买电线连接电源，14时14分现场作业人员全部离开水泵房，14时50分，朱某军拿着新购买的电源线独自返回水泵房，15时03分，整理好电线后朱某军左手拿着电线顺着水箱上的梯子往水箱顶部攀爬，随后进入棚顶上方，15时04分，朱某军踩破棚顶板材从棚顶上方坠落，下落期间左手拿着电线，右腿被水泵房水箱挡了一下，随后头部着地坠落到地面，15时40分左右，盘锦市中医医院水暖工王某峰巡查时，发现水泵房里有人倒在地上，地上有一滩血迹，随即向领导报告情况，中医院总务科科长何某吉带领急诊科医护人员立即赶到现场进行抢救，朱某军经抢救无效当场死亡。

（四）事故现场情况

现场位于辽宁省盘锦市双台子区胜利派出所辖区，盘锦市中医医院地下一层生活水泵房，该医院南邻胜利街、东邻辽河路，

中心现场生活水泵房外侧可见一东西走向走廊，泵房位于走廊南侧，分东、西两扇门，东扇门为单扇门结构、西扇门为双开门结构。（见图一）

泵房内西部靠南侧可见两组大型立方体水箱，水箱北侧可见一东西走向过道，过道处靠双扇门门口区域地面上可见一男性死者尸体，死者呈头东脚西仰卧位，头部区域可见100cm×80cm范围内大量血泊及喷溅血迹，死者周边可见散落天花板、岩棉、吊棚龙骨条、插排线等，泵房棚顶高度440cm,为天花板吊棚结构，天花板规格为60cm×60cm,尸体上方棚顶可见19块天花板破坏掉落，对应处可见岩棉及吊棚龙骨条弯折变形，棚顶靠北墙西向东数第9块天花板呈错位开启状，开启处可见一根黄色线呈向下悬掉状，黄色线末端可见连接一电源配置器，靠北墙中部过道处可见雨伞、工具包及一顶黑色帽子，靠北墙单扇门区域处地面可见一白色塑料袋，袋内装有钳子、胶带、电线等物品，塑料袋北侧地面可见若干电线线头。

泵房内东部可见两套“数字集成全变频恒压供水设备”控制器与西部水箱相连，泵房内东墙墙壁面上可见7个配电箱，靠北向南数第2个配电箱处可见一梯子斜靠东墙墙面，梯子北侧靠泵房内东北角处可见堆放监控设备包装盒。



图一 盘锦市中医医院地下室生活水泵房

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成1人死亡，直接经济损失约137万元，人员信息如下:

朱某军，男，48岁，户籍地: 辽宁省盘锦市双台子区胜利街道八一社区2区54号。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4月29日16时，盘锦市中医医院院长王某将事故情况上报市卫健委。16时24分，盘锦市中医医院何某吉拨打110报警电话，并电话告知中铁十六局盘锦项目部。胜利派出所接到警情后第一时间到达现场。16时54分，市110指挥中心向市应急局通报事故情况。19时44分，市卫健委核实情况后形成书面报告报送市应急局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，何某吉找到中医院急诊科医生赶赴现场，对朱某军展开救治，同时，中医院急诊科、外科、骨科等诊室医生接到通知后也立即赶赴水泵房现场进行会诊，经心电图确认朱某军临床死亡。公安机关到达现场后维持现场秩序，并进行现场勘察，应急、住建、卫健等部门接到报告后立即赶赴现场，按职责开展应急处置工作。

（三）善后情况

事故相关企业与遇难者家属已达成赔偿协议，善后工作得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门接到警情后快速反应，各部门事故应急处置得当，信息报送及时，无负面舆情舆论炒作，应急处置工作有序开展。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

朱某军安全意识淡薄，未取得特种作业资格证，未采取有效防护措施，未佩戴任何劳动防护用品的情况下，违章冒险进入距离地面 4.4 米高的水泵房棚顶进行电工作业，在棚顶不能承受人体重量的情况下发生坠落，是造成事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、视频分析、调查询问并综合分析，排除人为故意、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

盘锦全泰科技有限公司。安全管理制度不健全，雇用未取得电工证的朱某军进行高处电工作业[1]，未对其进行技术交底和安全告知[2]，未提供必要的劳动防护用品[3]，施工现场无监护人员[4]，未安排专门人员进行现场安全管理[5]，未能第一时间发现朱某军发生坠落导致不能及时开展救援。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）盘锦全泰科技有限公司。一是未审核临时雇用施工人员的资质，在朱某军未取得特种作业操作证的情况下，雇用其进行电工作业；二是未对朱某军进行技术交底，未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。三是施工现场安全管理失位，在朱某军进行接电作业时未安排监护人员和专门人员进行监护和管理，导致事故发生后未能第一时间发现错过最佳抢救时间。四是未向朱某军提供必要的劳动防护用品。

（二）中铁十六局集团有限公司盘锦市中医医院移址新建项目经理部。中铁十六局盘锦项目部未严格执行《中铁十六局集团有限公司物资管理办法》，采购设备未书面签订合同，未进行进场

---

[1][?]《安全生产法》第三十条 :生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训 ,取得相应资格，方可上岗作业。

[2][?]《安全生产法》第四十四条 : 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3][?]《安全生产法》第四十五条 :生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 ,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4][?]《施工现场临时用电安全技术规范》3.2.2 :安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路 ,必须由电工完成 ,并应有人监护。

[5][?]《安全生产法》第四十三条 :生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业 ,应当安排专门人员进行现场安全管理 ,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

验收，未明确各自的安全生产职责。对供应商缺乏管理和监督，对供货单位施工进展情况没有及时掌握，导致供应商全泰公司进入施工现场时未得到有效的监控和管理，项目施工现场安全管理缺失，未及时发现并制止施工人员违规作业的行为。

（三）盘锦恒信建设工程项目管理有限公司。恒信公司作为此项目工程监理，未能很好的履行监理职责，对中铁十六局与采购供应商未签订合同，未能明确双方各自安全生产职责情况失察，对生活水泵房施工人员教育培训情况检查不到位。

（四）盘锦市中医医院。对项目现场安全生产工作统一、协调、管理不力[6]，未能及时掌握项目施工进展，对安全生产缺乏有效监管。

五、对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（一）建议免予追究责任人员

朱某军，安全意识淡薄，安全风险辨识能力不足，在没有采取任何安全防护措施的情况下冒险作业，发生高处坠落导致死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 盘锦全泰科技有限公司。雇用未取得资格的特种作业人员从事电工作业，未对从业人员进行技术交底，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应

[6][?]《安全生产法》第四十九条：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

急措施，未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未在施工现场安装线路作业期间安排监护人员和专门人员进行监护和管理，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2. 赵某A，女，群众，盘锦全泰科技有限公司法定代表人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。依据《安全生产法》第九十五条[8]和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由盘锦市应急管理局对其进行行政处罚。

3. 赵某B，男，群众，盘锦全泰科技有限公司经理，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。依据《安全生产法》第九十六条[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由盘锦市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 王某B，男，群众，中铁十六局盘锦项目部物资部副部长。未严格执行《中铁十六局集团有限公司物资管理办法》相关规定，建议由中铁十六局按照内部有关规定予以处理。

2. 贺某，男，群众，中铁十六局盘锦项目部工程部副部长。对

---

[7][?]《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8][?]《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

供货单位施工进展情况没有及时掌握，施工现场安全管理缺失，建议由中铁十六局按照内部有关规定予以处理。

3.宋某昌，男，中共党员，盘锦恒信建设工程项目管理有限公司总工程师，盘锦市中医医院移址新建项目总监代表。未认真履行监理职责，对承包单位、供应商履行管理职责不到位，建议由恒信公司按照内部有关规定予以处理。

4.何某吉，男，群众，盘锦市中医医院总务科科长，负责项目区域安全、现场日常管理等工作。对盘锦市中医医院移址新建项目施工现场安全生产协调、管理不到位，建议由盘锦市中医医院按照内部有关规定予以处理。

5.责成盘锦市中医医院向盘锦市卫生健康委员会作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

该起事故暴露出作业人员安全意识淡薄，对施工中出现的风险预判不足，在未经过技术交底和安全告知，且未按规定佩戴劳动防护用品的情况下，冒险进行作业。同时，建设项目参建单位安全生产重视程度不够，意识不强，项目建设管理混乱，安全管理制度不健全，相关人员履职尽责不到位。建设单位未能对建设项目进行有效的统一协调管理，承包单位在设备采购、供应商管理、现场管理等方面存在明显不足，设备供应单位在施工现场安全管理严重缺失。

七、事故整改和防范措施

（一）吸取事故教训，强化安全生产意识

建设项目参建各方需深刻吸取此次事故教训，坚定树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上的原则，将安全生产作为一切工作的出发点和落脚点，要深刻剖析事故的深层次原因，从源头上预防和控制安全风险，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

（二）明确责任分工，提升安全管理水平

建设项目参建各方应明确各自安全生产责任，进一步加强项目的统一协调管理，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，加强分包管理和施工现场安全管理，按照法律规定严格开展教育培训和安全告知，确保作业人员具备必要安全知识和操作技能。同时，强化现场安全监督，及时纠正违章行为，保障施工现场安全。

（三）强化监督检查，履行行业监管责任

住建部门要进一步加强工程项目的安全监管，严格督促项目参建各方依法履行主体责任，加强施工分包活动的监督管理，及时排查安全生产隐患，督导检查项目建设收尾情况，积极做好工程竣工验收等工作，确保全市建设领域安全生产形势稳定。

盘锦双台子中铁十六局集团有限公司“4·29”一般高处坠落事故调查组

2024年6月25日