索 引 号： 014751032H/2026-0067954

发布机构： 靖安县应急管理局

发文日期： 2025-07-04

公开方式： 主动公开

公开范围： 面向全社会

分类： 安全生产

靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目“4•9”一般其他伤害事故调查报告

2025年4月9日上午8时左右，靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目工地发生一起其他伤害事故，造成一人重伤。

2025年4月30日，靖安县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等法律法规规定，经县政府研究，依法成立了由县应急管理局牵头，县总工会、县公安局、县建交局、县卫健委为成员单位组成的靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目“4·9”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问相关人员、查阅有关资料等，查清了事故原因，查明了事故性质和责任，评估了应急处置工作，总结了事故教训，提出了整改措施，并对事故责任单位和人员提出了处理建议。

经调查认定，靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目“4·9”事故是一起因从业人员佩戴不合格安全帽，在离地面1.7米高、临边未设置安全防护的作业操作平台进行喷漆作业时，不慎跌落，导致头部着地受伤，造成的一般其他伤害责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.发包单位：靖安县卫生健康委员会（以下简称：县卫健委）统一社会信用代码证书：1136**********，机构性质：机关；机构地址：靖安县清华大道16号；负责人：万春；赋码机关：靖安县机构编制委员会办公室。

2.承包单位：湖南鉴仪建设工程有限公司（以下简称：鉴仪公司）统一社会信用代码：9143**********,类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：龚桂良；成立日期：2019年11月01日；营业期限：2019年11月01日至长期；公司地址：湖南省湘潭市湘乡市新湘路办事处红仑工业园湘乡大道旁01栋；经营范围：凭有效的资质证书从事房屋建筑工程、城市及道路照明工程、水利水电工程，消防设施工程、公路工程、环保工程、建筑防水防腐保温工程、隧道工程、起重设备安装工程、古建筑工程、公路路面工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、市政公用工程、钢结构工程、地基基础工程施工、建筑劳务分包；建筑材料（不含硅酮胶）、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.代建单位：靖安县九岭综合投资开发集团有限公司（以下简称县综投公司）统一社会信用代码：9136**********，类型为有限责任公司（国有独资);法定代表人：杨颖；注册资本：叁亿元整；成立日期：2021年09月07日；公司地址：江西省宜春市靖安县后港西路178号；经营范围：许可项目：建设工程施工，文物保护工程施工，住宅室内装饰装修，债券市场业务，公路管理与养护，旅游业务，房地产开发经营，非煤矿山矿产资源开发，建设工程监理，公路工程

监理，自来水生产与供应，天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。

4.监理单位：江西省鑫洪工程项目管理有限公司（以下简称鑫洪公司）统一社会信用代码：9136**********，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：顾志奇；注册资本：叁佰零陆万元整；成立日期：2022年04月06日；营业期限：2002年04月06日至2032年04月05日；公司地址：江西省南昌市西湖区象山南路467号景田大厦1612室；经营范围：工程监理，工程造价咨询，招投标代理，政府代理服务，环境工程（以上项目依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.事故相关情况

项目建设委托代建情况：县卫健委与县综投公司于2023年6月签订靖安县公共卫生服务体系建设项目-公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目（以下简称靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目）建设委托代建合同，合同显示甲方全权委托乙方对项目全过程(准备阶段、实施阶段、竣工验收和总结评估阶段)进行代建，内容包含工程建设期间的项目管理和安全责任由县综投公司负责，甲方积极参与协调。

工程发包情况：县卫健委与鉴仪公司于2023年11月签订靖安县公共卫生服务体系建设项目-公共卫生检验检测能力提（疾控中心标准化）项目（以下简称靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目）施工合同，整个工程分为四幢楼(分为:1#、2#、3#、4#)，合同规定施工时间:从2023年11月1日至2025年3月15日，合同价款共计人民币贰仟柒佰柒拾陆万肆仟零柒拾玖元柒角柒分（¥27764079.77元），承包人项目经理为罗定华，项目于2025年3月19日完成竣工验收。

三方协议情况：建设单位（县卫健委）、代建单位（县综投公司）共同与承包单位（鉴仪公司）于2023年11月签订《靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目三方协议》，协议约定:此项目实行代建制，承包单位认可此协议，代建单位承认建设单位与承包单位签订的《靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目施工合同》，并认同合同双方约定的权利和义务。

工程监理情况：委托人（县卫健委）、代建单位（县综投公司）与监理人（鑫洪公司）于2023年11月15日签订《靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目建设工程监理合同》，合同显示该项目总监理工程师姓名谭冬寒，身份证号3601**********,注册号36001794。签约酬金：人民币叁拾柒万元整（¥370000.00元），监理范围包括：施工图纸内项目施工阶段监理，监理工作内容包括：施工阶段质量、投资、进度控制、安全管理、组织协调等。

（二）事故发生经过

2025年4月9日，涂饰工曾凡圆来到疾控中心项目工地1#综合楼修补因电焊雨棚钢架而损坏的外墙面，上午8点左右，施工助理员闵恽章来到疾控中心项目工地上开展巡查工作，从1#综合楼大门口经过时，他看到曾凡圆正在1.7米高的作业脚手架上进行维修喷漆作业，闵恽章与曾凡圆打了招呼，并要求曾凡圆喷好一点。说完以后，闵恽章到离伤者曾凡圆后面大约10米左右的云车作业点去巡查，大概几分钟后，闵恽章突然听到一个跌落倒地声音，然后他就顺着声音的方向去查看，看到曾凡圆摔落在1#综合楼大门口作业脚手架的左边，曾凡圆身体靠左侧躺在地上，头部着地且头朝向1#综合楼大门口，脚朝向作业脚手架，安全帽已摔落，头部有出血。闵恽章马上拨打了120急救电话，随后8点18分打电话给工地上的施工员况洪相告知他工地上摔了个人，况洪相接电话后立马从2#实验楼4楼赶到事故现场，随后120到达现场，随车医生对曾凡圆进行检查，当时曾凡圆还有意识，身体也能动，随车医生简单检查后就将伤者送到县人民医院救治，鉴仪公司有关人员与县人民医院紧急协调，聘请省医院有关专家对伤者进行开颅手术并安抚家属。

（三）事故现场勘查情况

事故现场位于靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目1#综合楼一楼大门口（图1），施工人员曾凡圆头戴自带的不合格安全帽（图2），在离地面1.7米作业脚手架（图3）上进行喷漆修补作业，由于作业脚手架缺乏必要的安全防护装置，作业操作平台周边未设置临边防护设施，作业时，从脚手架左侧边缘意外摔落至地面，导致头部与水泥地面产生激烈碰撞，造成颅内受伤。



疾控中心项目现场平面布置图

图1：项目平面图





图2：不合格安全帽　　图3：作业脚手架

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人重伤，直接经济损失20万元。

受伤人员基本信息：曾凡圆，男，汉族，56岁，身份证号：3624**********，户籍地：安徽省金寨县古碑镇官池村天桥，居住地:江西奉新，事故人员受伤入院诊断:开放性颅脑损伤特重型，经司法鉴定:人体损伤程度构成重伤一级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4月9日10时许，县卫健委向县应急管理局报告靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目发生一起施工生产安全事故，造成1人受伤，目前受伤人员正在治疗中。接到报告后，县应急管理局、县建交局、县卫健委到事故现场核实勘察并封闭事故现场。

4月9日11时许，靖安县应急管理局将事故信息报送至宜春市应急管理局值班室、靖安县县委和县政府值班室；并通过事故直报系统上报事故初步信息，14时左右进行续报；

4月22日，靖安县应急管理局书面向靖安县人民政府请示成立靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目“4·9”一般其他伤害事故调查组；

4月30日，靖安县人民政府批复成立靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目“4·9”一般其他伤害事故调查组，对该起事故开展调查。

（二）事故现场应急处置情况

4月9日上午8点18分左右，施工助理员闵恽章发现涂饰工曾凡圆从作业脚手架摔落到地上后立即拨打了120急救电话，随后又拨打工地上施工员况洪相电话告知其工地上有人摔落；

4月9日8点25分左右，闵恽章怕120找不到地方，再次拨打120急救电话；

4月9日8点30分左右，120救护车到达事故现场检查曾凡圆情况后将曾凡圆送往靖安县人民医院抢救。

（三）医疗救治和事故善后情况

入院后，伤者进行了相关检查和治疗，入院诊断为“开放性颅脑损伤特重型”，伤者深昏迷，呼之不能应，对刺痛无反应。急诊在全麻下行双侧颅骨去骨瓣减压+血肿清除术，手术顺利后转入ICU进一步支持治疗，经降颅压、抗感染、营养支持及维持电解质平衡等对症支持治疗。5月16日进行司法鉴定，鉴定意见为人体损伤程度构成重伤一级。

事故发生后，事故单位积极寻求伤者医疗救治，并积极与伤者家属协调善后事宜，事态平稳，对社会未造成不良影响。

（四）事故应急处置评估

从事故应急救援处置总体情况看：现场管理人员具有一定的应急救援意识，及时将伤者送往医疗部门救治，医疗部门及时派车抢救并积极救治，相关部门和人员也积极配合，没有延误抢救时机。本次事故应急处置工作安全有序，工作稳妥高效，无次生灾害和衍生事故，对社会未造成不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

曾凡圆，安全意识淡薄，安全风险防范能力不足，佩戴自带的不合格安全帽，在未设置临边防护设施的作业脚手架上开展外墙喷漆修补作业不慎摔落是该起事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问了解分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

（三）间接原因分析

1.鉴仪公司履行安全生产主体责任不到位。鉴仪公司安全生产责任制不健全，未制定涂饰工安全生产责任制，安全技术操作规程不完善，在涂饰工安全技术规程中对作业平台的防护措施未进行规定，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准和行业标准的劳动防护用品。

2.鉴仪公司安全生产教育培训不到位。鉴仪公司虽对从业人员开展过安全教育知识培训，但培训学时不足，未如实记录培训时间及考核结果。作业前，对从业人员曾凡圆未进行技术交底直接上岗作业，未保证从业人员具备必要的安全生产知识。

3.鉴仪公司安全风险辨识与隐患排查治理不到位。鉴仪公司对在作业脚手架上进行喷漆作业安全风险辨识与隐患排查治理不到位，未辨识到在作业脚手架上有摔伤的风险，未排查到作业脚手架未设置临边防护设施这一安全隐患。

4.鉴仪公司作业现场管理混乱。自工程竣工验收后，在项目扫尾维修阶段，鉴仪公司疏于对项目的安全管理工作。事发当天，在安排作业人员开展作业时未通知项目安全员到场，安全员不在岗，导致施工现场安全管理不到位。

5.代建单位履行安全管理职责不到位。县综投公司未按照靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目建设委托代建合同履行相关责任，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理工作不到位，未督促施工单位加强扫尾维修项目施工现场管理、检查，未督促施工单位关键岗位人员到岗并履行相关责任，履行安全监管责任不到位。派出的管理员工缺乏相应的安全管理知识，未及时发现施工人员佩戴不合格安全帽、使用未设置临边防护设施的移动脚手架和等安全隐患。

6.监理单位履行安全生产监理责任不到位。鑫洪公司在项目监理过程中，未及时发现施工人员佩戴不合格安全帽、使用没有防护措施的移动脚手架等安全隐患，未依照工程建设性强制标准对项目实施监理。

四、有关责任单位存在的主要问题

1、湖南鉴仪建设工程有限公司

鉴仪公司履行企业安全生产主体责任不到位。对移动脚手架作业安全风险辨识管控与隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[1]、第二款[2]的规定；对从业人员安全生产教育培训不到位，未保证从业人员经教育和培训合格后才能上岗，未保证从业人员熟悉本单位安全生产规章制度和操作规程，具备必要的安全生产知识，未如实记录安全生产教育和培训的时间以及考核结果，作业前，对从业人员曾凡圆未进行技术交底直接上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四款[4]的规定；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[5]的规定。

2、靖安县九岭综合投资开发集团有限公司

县综投公司作为项目代建单位，未按照《靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目建设委托代建合同》履行相关责任，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理工作不到位，未督促施工单位加强扫尾维修项目施工现场管理、检查，未督促施工单位关键岗位人员到

岗并履行相关责任，派出的管理员工缺乏相应的安全管理知识，未及时发现施工人员佩戴不合格安全帽、使用未设置临边防护设施的移动脚手架等安全隐患。

3.江西省鑫洪工程项目管理有限公司

鑫洪公司作为项目施工阶段的监理单位，未依照工程强制性标准实施监理。在项目扫尾维修阶段，未加强对施工现场的安全管理，未及时发现施工人员使用未设置临边防护设施的移动脚手架和佩戴不合格安全帽等安全隐患，未督促施工单位加强扫尾维修项目施工现场管理、检查，未督促施工单位关键岗位人员到岗并履行相关责任，履行安全监管责任不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员的处理建议

曾凡圆，安全意识淡薄，安全风险防范能力不足，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中受重伤，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李敦鹏，男，1971年12月出生，身份证号3622**********，系鉴仪公司靖安分公司主要负责人，主要处理总公司与分公司的财务、税务对接工作，以及对接项目经理等中层员工处理关于公司的日常事务。在项目竣工验收和项目经理离职后的工程扫尾维修阶段，未认真履行安全生产第一责任人职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[6]的规定；提供的操作平台周边未设立临边防护设施，不符合《建筑与市政设施现场安全卫生与职业健康通用规范》3.2.5[7]要求，违反《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[8]的规定；未健全本单位全员安全生产责任制，组织制定涂饰工安全技术操作规程不全面，未认真组织开展员工安全生产教育培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[9]、第二项[10]、第五项[11]的规定，对事故的发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]的规定，建议由靖安县应急管理局对其进行依法处理。

2.罗贤英，女，1982年2月出生，身份证号5221**********。作为鉴仪公司靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目安全管理人员，履行安全生产管理职责不到位，未如实记录公司员工安全生产教育和培训情况，排查生产安全事故隐患不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[13]、第五项[14]的规定，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]的规定，建议由靖安县应急管理局对其进行依法处理。

3.湖南鉴仪建设工程有限公司。履行企业安全生产主体责任不到位；对移动脚手架作业安全风险辨识管控与隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[1]、第二款[2]的规定；组织制定并实施本单位安全生产规章制度

和操作规程不到位；对从业人员安全生产教育培训不到位，未如实记录员工安全生产教育和培训的时间以及考核结果，作业前，对从业人员曾凡圆未进行技术交底直接上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四款[4]的规定；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[5]的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[16]的规定，建议由靖安县应急管理局对其进行依法处理。

4.江西省鑫洪工程项目管理有限公司。鑫洪公司作为工程监理单位，未依照工程强制性标准实施监理。在项目扫尾维修阶段，未加强对施工单位的安全管理，未督促施工单位加强扫尾维修项目施工现场管理、检查，未督促施工单位关键岗位人员到岗并履行相关责任，履行安全监管责任不到位。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[17]的规定，对事故负有责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四项[18]的规定，建议由靖安县城乡建设和交通运输局对其进行依法处理。

（三）其他处理建议

1.靖安县九岭综合投资开发集团有限公司作为项目代建单位，未按照《靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目建设委托代建合同》履行相关责任，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理工作不到位，在项目扫尾维修阶段，未督促施工单位加强扫尾维修项目施工现场管理、检查，未督促施工单位关键岗位人员到岗并履行相关责任，派出的管理员工缺乏相应的安全管理知识，未及时发现施工人员使用未设置临边防护设施的移动脚手架和佩戴不合格安全帽等安全隐患，建议靖安县安防办对靖安县九岭综合投资开发集团有限公司进行约谈警示。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位。鉴仪公司作为承包方，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未健全各岗位安全技术操作规程，未认真开展从业人员安全生产教育和培训，未全面对公司开展安全生产风险辨识与管控，未及时消除生产安全事故隐患，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；在工程扫尾维修阶段疏于对项目的安全管理，落实领导带班制度不严格，履行安全生产主体责任不到位。

（二）监理单位履行安全生产管理不到位。鑫洪公司作为工程监理单位，未依照工程强制性标准实施监理。在项目扫尾维修阶段，未加强对施工单位的安全管理，未督促施工单位加强扫尾维修项目施工现场管理、检查，未督促施工单位关键岗位人员到岗并履行相关责任，履行安全管理责任不到位。

（三）代建单位履行建设工程安全生产责任不到位。县综投公司作为工程代建单位，未按照《靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目建设委托代建合同》履行安全管理

责任，对施工方安全生产监管不到位，未保证建设工程安全生产。

七、事故整改和防范措施

（一）提高站位，深刻汲取事故教训。

此事故发生在全国安全生产治本攻坚三年行动期间，影响恶劣，全县各地、各部门、尤其是建筑施工领域生产经营单位和监管单位要提高政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，牢固树立“生命至上，安全第一”的理念，深刻汲取事故教训，坚决克服侥幸心理和麻痹意识，彻底拧紧遏制生产安全事故发生的“安全阀”，确保全县建筑施工领域安全、规范、有效。

（二）企业要履行安全生产主体责任。

鉴仪公司要举一反三，切实履行施工单位主体责任。主要负责人和安全管理人员要加强安全生产法律法规学习，必须要具有与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，健全本单位安全生产责任制，健全各岗位安全技术操作规程，加强施工现场安全管理，开展安全生产风险辨识与管控，及时排查治理事故隐患，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，坚决做到不安全不施工。

（三）企业要强化员工安全生产教育培训。

鉴仪公司要严格落实安全生产教育培训相关规定，进一步加强全员安全生产教育培训，严格落实新进场工人三级安全教育培训（公司、项目、班组）分别不少于15学时、15学时、20学时，待岗复工、转岗、换岗人员重新上岗前不少于20学时等要求，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容参加人员以及考核结果等情况。

（四）代建单位要认真履行建设工程安全生产责任。

县综投公司作为工程代建单位，要按照《靖安县公共卫生检验检测能力提升（疾控中心标准化）项目建设委托代建合同》履行安全管理责任，加强对施工方安全生产监督管理，保证建设工程安全生产。



扫一扫在手机打开当前页

☆ 收藏　打印本页　【关闭窗口】

省级人民政府

市级人民政府

各区县市

县直属部门

乡镇