土默特左旗东方国际城商务会所“8·21”高处坠落事故调查报告

2025年8月21日17：00左右，由内蒙古晟飞装饰工程有限公司承包的土默特左旗敕勒川乳业开发区金海大街东方国际城会所外墙EPS线条制作、加工安装工程，前期施工拆除会所破损GRC外墙挂板（材质：玻璃纤维增强水泥）作业收尾过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《内蒙古自治区安全生产条例》（第十三届人民代表大会常务委员会第101号公告）等有关法律法规的规定，在接到事故报告后，土默特左旗人民政府成立了由旗应急管理局牵头，旗住建局、公安局、工会、人社局、台阁牧镇政府、敕勒川乳业开发区建管局、纪委、检察院参加的土默特左旗东方国际城商务会所“8·21”高处坠落亡人事故调查组，同时聘请2名专家信利忠、王志刚参与事故调查技术分析。事故调查组按照“四不放过”的原则，对事故单位及事故相关人员进行调查取证，并对事发地点进行实地勘察。通过调查取证和综合分析，查明了事故的原因、认定了事故的性质和责任，同时举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1、发包单位：呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：薛某某

注册资本：伍仟万（人民币元）

统一社会信用代码：911501006*********

住所：呼和浩特金山开发区金山大道国际城商务会馆五楼。

成立日期：1996年9月12日。

经营范围：房地产开发经营【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、承包单位：内蒙古晟飞装饰工程有限公司（以下简称晟飞装饰公司）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郝某某

注册资本：壹佰万（人民币元）

统一社会信用代码：91150105M*********

住所：内蒙古自治区呼和浩特赛罕区坤源名居C座1617号。

成立日期：2021年2月4日

经营范围：公共建筑装饰和装修；建筑工程；防水保温工程；室内外装饰装修工程；钢结构工程；市政工程；园林景观工程；混凝土切割拆除工程；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；建筑材料；装饰装潢材料；水泥制品的生产、加工安装及销售；机械设备的销售及租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

工程施工资质情况：公司未取得建筑外墙维修工程施工相关资质。

3、分包单位：王某某（个体）

工程施工资质情况：公司未取得建筑外墙维修工程施工及劳务派遣经营相关资质。

（二）合同签署情况

2025年8月13日，呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司（甲方）与内蒙古晟飞装饰工程有限公司（乙方）签订东方国际城会所EPS线条工程施工承包合同。工程承包范围为东方国际城会所外墙EPS线条制作生产、加工安装。工期：2025年8月13日至2025年9月30日，合同约定甲方负责提供施工供电等必须的便利条件，乙方负责按施工方案组织施工，并对施工安全负责。事发前的外墙凿墙沿高处作业行为，是此承包工程范围的前期准备工作。

2025年8月17日，内蒙古晟飞装饰工程有限公司进入东方国际会所开始施工。同时，内蒙古晟飞装饰工程有限公司项目负责人董某将该工程施工拆除原有GRC线条、安装新线条的劳务转包给王某某（个体），仅口头约定130元/米。双方未签订劳务合同、安全管理协议。

(三)工程安全技术方案情况

呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司、内蒙古晟飞装饰工程有限公司均未编制东方国际城外墙GRC板拆除的安全施工方案，现场作业人杨某某、粉某某、王某某根据以往的经验进行高处拆除作业，现场无安全管理人员、监护人员。

(四)安全教育培训、安全技术交底情况

呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司、内蒙古晟飞装饰工程有限公司未对现场作业人杨某某、粉某某、王某某进行安全教育培训，也未对3人外墙GRC板拆除作业、曲臂车安全操作提出具体安全要求，仅项目负责人董某口头提醒佩戴安全帽。

（五）安全防护措施落实情况

东方国际城外墙凿沿、GRC板拆除高处作业最高处约23米，内蒙古晟飞装饰工程有限公司施工现场未设置安全网，未给相关作业人提供安全带、安全绳等防护用品。

（六）事故现场情况

事故现场停放曲臂车1台，产品型号：TB26EJN，出厂日期：2025年6月，检验日期：2025年6月，额定承载：受限454#（3人及工具）、不受限300#（2人及工具），最大平台作业高度：25.8米。事发时篮筐工作平台（平台尺寸：2.44m*0.91m*1.1m）位于会所三层外平台坍塌护墙上方，距平台高度为72cm；篮筐工作平台内放置部分废钢筋等材料，占据篮筐工作平台约50%空间。会所三层外平台宽度为2.8米，平台距地面高度8.1米，平台北侧设置防护墙，护墙高度为1.05米、总长度为21米，事发时防护墙坍塌约16米，曲臂车飞臂底部可见与防护墙接触碰撞的痕迹。事发后，现场模拟人员进出篮筐工作平台测试，篮筐工作平台南北向活动幅度大于500mm。

二、事故经过与应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年8月21日下午，内蒙古晟飞装饰工程有限公司转包的劳务人员杨某某、粉某某、王某某三人在东方国际城会所南侧拆除破损的GRC板及凿沿工作后，返回会所北侧，三人进入北侧停放的曲臂车篮筐工作平台，由杨某某操作上升至会所三层外平台，篮筐工作平台置于三层外平台防护栏内侧，三人下到会所三层外平台清理前期拆除施工砸落下来的废钢筋、灯具等材料，并将废钢筋、灯具等放入曲臂车篮筐工作平台内，随后三人返回篮筐工作平台，由杨某某操作平台控制箱准备下降返回地面。此时平台控制箱发出超重报警蜂鸣提示音，曲臂车所有操作被限制，随后杨某某、王某某从曲臂车篮筐工作平台出来下到会所三层外平台，粉某某出来骑到篮筐工作平台东侧防护墙上。另一名作业人员杨某某跨越会所外平台防护墙返回曲臂车篮筐工作平

台过程中，曲臂车飞臂后侧与防护墙再次碰撞，导致防护墙坍塌，粉某某随即坠落至地面。

事发后，杨某某通过会所楼梯下到事发地面，看到粉某某面部朝下躺在地面，立即通知合伙人王某某，并于17时21分拨打120，6分钟后120救护人员到达现场，经抢救无效，确认粉某某死亡。

2025年8月26日，粉某某家属已和内蒙古晟飞装饰工程有限公司达成了死亡赔偿协议并获得了相关赔偿，至此，善后工作已处理完毕。

（二）应急救援情况

事故发生后，东方房地产开发有限公司郝某某于2025年8月21日18时10分左右拨打110报警，110指挥平台接警后同时通知金山派出所及旗应急管理局，应急管理局通知住建等相关部门前往事故现场开展事故调查工作。

以上情况，由事故调查组现场勘查及询问笔录等相关证据支持。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：粉某某，男，汉族。

直接经济损失150万元。

四、事故原因

（一）直接原因

经现场勘查及询问相关人员后进行综合分析，事故的直接原因：

粉某某违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022中3.2.4规定【1】，在曲臂车篮筐工作平台所有操作被限制后，擅自跨越工作平台，骑坐在无任何防护设施的会所外平台防护墙上方，另一名作业人员杨某某跨越会所外平台防护墙返回曲臂车篮筐工作平台过程中，曲臂车飞臂后侧与防护墙再次碰撞，导致防护墙坍塌，粉某某随即坠落至地面，其个人不安全行为是该生产安全事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.工程承包管理不到位，呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司未查验内蒙古晟飞装饰工程有限公司的建筑装修装饰工程专业承包资质证书，将会所外墙维修工程发包给不具备施工资质的单位【2】，内蒙古晟飞装饰工程有限公司将该工程劳务部分转包给无劳务派遣资质的个体王某某【3】。且内蒙古晟飞装饰工程有限公司在作业现场未按《东方国际城会所EPS线条工程施工承包合同》要求设立专职安全员，并对作业人员进行施工前安全教育，高处作业未按《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022中3.2.1【4】提供安全带、安全网等安全防护设施。

2.安全教育培训不到位，内蒙古晟飞装饰工程有限公司雇佣劳务人员进入作业现场，未对其开展安全教育培训【5】，尤其是对曲臂车安全操作注意事项的培训，劳务人员杨某某操作时未识别出曲臂车TB26EJN操作手册7-4警告的碰撞危险的安全警示，仅凭经验操作设备，将工作平台置于靠近会所外平台防护墙的位置。

3.施工现场安全监管不到位，东方地产公司、内蒙古晟飞装饰工程有限公司未对施工作业安全进行有效监督管理，对会所外墙GRC板拆除作业未制定施工方案、施工人员的违章行为未给予及时制止【6】。

五、事故性质

经事故调查组调查认定，本起事故为一起一般生产安全事故，事故类型高处坠落。

六、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

粉某某，事故死者，系装饰工。违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022中3.2.4规定，在曲臂车篮筐工作平台所有操作被限制后，擅自跨越工作平台，骑坐在无任何防护设施的会所外平台防护墙上方，是本次事故发生的直接原因。鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.内蒙古晟飞装饰工程有限公司。

将该工程劳务部分转包给无劳务派遣资质的个体王某某。且在作业现场未按《东方国际城会所EPS线条工程施工承包合同》要求设立专职安全员，并对作业人员进行施工前安全教育，高处作业未按《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022中3.2.1提供安全带、安全网等安全防护设施。

安全教育培训不到位，雇佣劳务人员进入作业现场，未对其开展安全教育培训，尤其是对曲臂车安全操作注意事项的培训，劳务人员杨某某操作时未识别出曲臂车TB26EJN操作手册7-4警告的碰撞危险的安全警示，仅凭经验操作设备，将工作平台置于靠近会所外平台防护墙的位置。

施工现场安全监管不到位，未对施工作业安全进行有效监督管理，对会所外墙GRC板拆除作业未制定施工方案、施工人员的违章行为未给予及时制止，对本起事故的发生负有管理责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，由土默特左旗应急管理局给予行政处罚。

同时，董某作为内蒙古晟飞装饰工程有限公司在《东方国际城会所EPS线条工程》项目施工负责人，未监督工人佩戴劳动防护用品，未对工人进行安全教育培训及安全技术交底，未对从业人员进行登高作业资质审核。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由土默特左旗应急管理局给予行政处罚。

2.呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司。

工程承包管理不到位，未查验内蒙古晟飞装饰工程有限公司的建筑装修装饰工程专业承包资质证书，将会所外墙维修工程发包给不具备施工资质的单位，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，对于发现的安全问题未及时督促整改。对本起事故的发生负有管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，由土默特左旗应急管理局给予行政处罚。

同时，李某某作为呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司 《东方国际城会所EPS线条工程》工程项目甲方负责人，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，对于发现的安全问题未及时督促整改。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由土默特左旗应急管理局给予行政处罚。

七、事故主要教训

一是粉某某（死者）安全意识淡薄，擅自跨越工作平台，骑坐在无任何防护设施的会所外平台防护墙上方，缺乏风险辨识管控能力。

二是内蒙古晟飞装饰工程有限公司，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人王某某，同时未对劳务人员开展安全教育培训，未对施工作业安全进行有效监督管理。

三是呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司，工程承包管理不到位，在未查验相关资质的情况下，将工程发包给不具备施工资质的单位，没有将安全生产教育培训、安全技术交底、制止和纠正作业人员违反操作规程行为落于实处，致使从业人员违规作业，导致本次事故发生。

八、事故防范及整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，有效防范此类事故再次发生，提出如下措施建议:

1. 内蒙古晟飞装饰工程有限公司要深刻吸取事故教训，建立健全本单位安全生产责任制和安全操作规程，高处等危险作业要制定完善的施工方案，同时加强对劳务人员的安全教育培训，建立教育培训档

案，经考试合格后方可上岗作业；要求作业人员严格遵守操作规程，杜绝现场违规作业。

2.呼和浩特市东方房地产开发有限责任公司要认真落实企业安全生产主体责任，建筑维修工程发包，要严格查验承包单位的建筑施工资质，加强对施工承包单位的监督管理，定期开展安全检查，及时发现和制止违章作业行为，确保施工安全。

【1】《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022 3.2.4：严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

【2】《建设工程质量管理条例》第七条　建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

【3】《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

【4】《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022 3.2.1:在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

【5】《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生

产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

【6】《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。