水城双水街道凉都·府邸项目“10·14”一般高处坠落事故调查报告

2023年10月14日，六盘水市水城区双水街道凉都·府邸项目建筑工地发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约280万元。

2023年10月16日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经区人民政府同意，区应急局牵头会同区公安局、区总工会、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、双水街道等组成水城双水街道凉都·府邸项目“10·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）对事故开展调查，事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问等调查取证方式，查明事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和人员的处理建议，提出事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目基本情况。凉都·府邸项目是由贵州中玮置业有限公司开发建设、贵州恒讯建设工程有限公司承建、贵州宏达盈逸项目监理有限公司监理的社会性投资项目。该项目主要建设2栋商住楼及地下2层地下停车场，总建筑面积23832.04㎡，总投资1800万元。项目已取得贵州省企业投

资项目备案证明（项目编码：2309-520221-04-01-40****）、土地使用证（水国用籍第201305**号）、建设用地规划许可证（地字第52020020210****）、建设工程规划许可证（建字第520200202200****）。事发时，项目还未正式开工建设，处于前期地勘阶段。

事故发生在凉都·府邸项目SYZ-02#试验桩施工点，该试验桩深20m，直径为1m。涉事的旋挖钻机型号为JVR360Z-11，未提供相关证书和检测报告等，操作员仅持有河北省建设机械协会颁发的住房和城乡建设行业技能岗位培训合格证书，且已过期，无操作资格证。钢筋笼设计图纸由深圳市联合创艺建筑设计有限公司提供，制作完成后，由建设单位、施工单位对该钢筋笼验收合格。

（二）有关参建单位基本情况

1.建设单位。贵州中玮置业有限公司于2023年5月16日在六盘水市水城区市场监督管理局注册成立并取得营业执照，住所：贵州省六盘水市水城区双水街道明硐湖国际新城1幢16层1601号。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91520221MACJR6****。法定代表人：付某某。2023年9月13日，六盘水市住房和城乡建设局发放房地产开发资质证书，资质等级为贰级，证书编号：黔房开字B521406**，有效期至2026年9月13日，可以在贵州省承担建筑面积为25万㎡以内的房地产开发项目。公司共有3个股东，分别为赵某某（占股60%）、付某某（占股20%）、陈某（占股20%），有临时员工2人，分

别为会计和出纳，付某某为董事长兼总经理。

2.施工总承包单位。贵州恒讯建设工程有限公司于2021年5月26日在六盘水市水城区市场监督管理局注册成立并取得营业执照，住所：贵州省六盘水市水城区双水街道明硐湖国际新城1幢1层102号，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91520221MAAL2A****。法定代表人：赵某某。2022年3月17日市住房和城乡建设局颁发安全生产许可证，编号：（黔）JZ安许证字〔2022〕000032[**]，许可范围：建筑施工，有效期：2022年3月17日至2026年3月17日。2023年3月27日六盘水市住房和城乡建设局颁发建筑业企业资质证书，资质类别及等级为：建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；地基基础工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级，有效期至2026年8月11日。公司共有2个股东，分别为李某某（占股51%），赵某某（占股49%），赵某某为董事长兼总经理，李某某为公司财务负责人。公司现有固定员工6人，已购买工伤保险。

3.分包单位。贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司成立于2023年3月3日，于2023年3月3日获得了钟山区市场监督管理局颁发的营业执照。该公司位于贵州省六盘水市钟山区凤凰街道不动产集中服务大厅11号楼二单元大连路51号2501室，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。统一社会信用代码：91520201MAC951****，法定代表人：阮某某。

2023 年 5 月 10 日六盘水市住房和城乡建设局颁发了建筑业企业资质证书（备案），专业工种包括砌筑、混凝土、焊接、水暖电安装。公司现有 3 人，分别为法定代表人阮某某、监事阮某东、财务负责人吕某某。阮某东在阮某某不知情的情况下，使用阮某某的名义注册了贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司，阮某某一直未参与过公司经营管理工作。阮某东为该公司实际控制人和主要负责人，全权负责公司的一切工作。

（三）有关单位安全生产管理工作开展情况

1.贵州中玮置业有限公司。该公司建立了《公司章程》《安全管理制度》，于 2023 年 5 月 22 日与贵州恒讯建设工程有限公司签订总承包合同。6 月 13 日，该公司与苏州市建筑勘察院有限责任公司签订《建设工程勘察合同》，勘察工作结束后，由于前期钻孔取芯后强风化、中风化岩体均较为破碎，勘察单位向该公司提出做 3 根试验桩。6 月 18 日该公司下发文件，任命付某某为凉都·府邸项目负责人及安全负责人，全面负责凉都·府邸项目的现场管理及安全管理工作。9 月 29 日，该公司与贵州恒讯建设工程有限公司签订《补充协议》，约定由贵州恒讯建设工程有限公司负责 3 根试验桩的施工。事发当日，付某某在施工现场进行监督管理，参与了桩基钢筋检查验收，并在事发后拨打了救援电话。

该公司任命的项目负责人付某某未持有建筑施工安全管理方面的资质证书，未委派项目安全专职管理人员。

2.贵州恒讯建设工程有限公司。贵州恒讯建设工程有限公司制定了《公司章程》《部门职能及岗位职责汇编》《安

全管理制度汇编》。针对凉都·府邸项目，该公司制定了《施工现场安全事故应急救援预案》《旋挖钻孔灌注桩（试验桩）施工方案》，并经建设单位代表付某某审批实施。2023 年 9 月 27 日该公司与贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司签订《桩基旋挖机械劳务合同》，工程承包范围为：工程旋挖钻孔灌注桩、旋挖成孔、沉渣清理、装点定位、清孔、安放与拆除钢筋筒，钢筋笼制安、安装导管、浇捣成桩、桩基土石方堆载清理等成桩的一切工作，含旋挖机、吊车、挖机等机械，包安全、包措施、包质量、包工期、包文明施工。该公司为凉都·府邸项目配备了 1 名安全员沈某①，1 名施工员罗某某②，赵某某③担任项目负责人，对沈某和罗某某开展了安全教育培训和技术交底。沈某和罗某某分别撰写了安全日志和施工日志。

该公司未按法定职责审查贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司的工伤保险购买情况及相关人员资质，未按规定对贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司的施工人员进行技术交底和安全教育培训，未审查旋挖钻机的技术资料，未对劳务派遣人员进行统一协调、管理，试验桩动工前，未到水城区住房和城乡建设局备案。

---

①安全员证书编号：黔建安 C（2021）0001156[**]；发证时间：2021 年 12 月 8 日；有效期至 2024 年 12 月 8 日。

②施工员证书编号：210101010029****；发证时间：2021 年 6 月 12 日；有效期至 2024 年 6 月 12 日。

③二级建造师证书编号：2521113**；发证时间：2020 年 7 月 23 日；2021 年 6 月 3 日执业企业变更至贵州恒讯建设工程有限公司；有效期至 2024 年 10 月 22 日。

3.贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司。该公司于2023年9月9日与重庆艺匠嘉仁建筑工程有限公司签订《设备租赁合同》，向重庆艺匠嘉仁建筑工程有限公司租赁旋挖钻机1台。10月9日，该公司将涉事旋挖钻机运送到施工地点，10月14日，试验桩开始施工，施工现场由阮某东负责，钢筋笼由该公司负责制作和安装。该公司未建立健全安全管理机构，未制定相关安全生产管理制度，未按规定为从业人员购买工伤保险，未编制施工方案或技术措施，施工前未开展安全教育培训和技术交底，未审查旋挖钻机操作员操作资格证，公司公章未到相关部门备案。

4.水城区住房和城乡建设局。水城区住房和城乡建设局按规定成立了安全生产组织机构，制定了建筑施工行业执法检查计划，组织开展了建筑施工领域日常安全检查、重大事故隐患专项排查整治、“防风险、促发展”及常态化“打非治违”等工作，每季度组织建筑项目施工建设单位、施工单位、监理单位召开安全生产工作例会。2023年10月7日区住房和城乡建设局质安站工作人员对该项目进行了安全检查，当时该项目没有人员进行作业，但现场存在安全防护围挡未完全封闭、安全警示标识标牌缺失等问题，且现场有工程勘察设备和孔桩施工设备（不是事故涉事设备）。经过现场核实，凉都·府邸项目正在进行工程勘察，质安站工作人员就凉都·府邸项目现场存在的问题向建设单位下达了《六盘水市水城区住房和城乡建设局建设工程综合执法检查记录》，责令限期对存在的问题进行整改，要求建设单位安排专人管

理相关机械设备，做好安全工作，加强现场安全管理，后续完善质量安全监督手续和施工许可手续后，方可进行施工作业。但未检查试验桩施工安全条件，未对作业人员教育培训情况及持证情况进行检查。

5.水城区双水街道办事处。双水街道办按规定成立了安全生产组织机构，学习贯彻了各级关于安全生产的文件、会议精神，开展了日常安全检查、“防风险、促发展”及常态化“打非治违”、城镇燃气专项整治等工作，每月召开安全生产例会，研判生产安全风险，对安全生产工作进行安排。但双水街道办开展安全检查巡查不全面，未对该项目进行检查，未及时发现项目存在的问题隐患。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 10 月 14 日 8 时 10 分，阮某东、赵某某、龙某、付某某、罗某某等人员陆续到达凉都·府邸项目施工地点，举行动工仪式，8 点 50 分许，开始旋挖钻孔工作。

14 点许，试验桩成孔完成，阮某东安排挖机运送钢筋笼到现场进行安装。

15 点许开始安装第一节钢筋笼，阮某东、张某某及另外 3 名工人配合安装工作，现场用钢丝绳捆绑在钢筋笼的加强筋上，绳头用绳卡固定，使用旋挖钻机起吊下放安装。

15 点 15 分许，第一节钢筋笼下放到孔中，用两根钢管支撑在钢护筒上。

15 点 30 分许，开始将第二节钢筋笼与第一节钢筋笼进

行焊接，16 点许焊接完毕，阮某东、罗某某及施工方的两个临时工开始安装声测管。

16 点 15 分许，上半部分声测管安装完毕后，阮某东、张某某和另外 1 名工人用手扶住声测管准备安装下半部分，旋挖钻机开始提升钢筋笼，提升至几十公分许，由于钢筋笼吊点的加强筋脱落，钢筋笼开始急速下坠，阮某东来不及将手撤出，在钢筋笼的重力牵引下，随钢筋笼一起坠落到桩孔中。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，付某某立即拨打了 119 和 120 救援电话，16 点 19 分许，罗某某电话报告赵某某，赵某某立即赶赴事发现场组织救援，16 点 30 分许，119 和 120 救援人员先后赶到现场开展救援，赵某某电话告知赵某伍；16 点 40 分许，赵某伍赶到事故现场；17 点 50 分许，阮某东被救援到地面，还有生命体征，120 医务人员立即采取急救措施并通过救护车转运到水城区人民医院进行抢救。19 点 40 分许，医院宣布抢救无效死亡。10 月 15 日凌晨 1 点许，阮某东遗体被送到殡仪馆，应急处置工作结束。

事故发生后，应急救援和医疗救护队伍救援及时、措施得当，建设单位和施工单位人员积极配合善后处置工作，事故得到有效控制，未产生负面舆论。2023 年 10 月 26 日，经各相关单位及双水街道办组织协调处理，建设单位、施工单位与死者家属就相关赔偿协商达成一致，目前双方已签订赔偿协议书，家属情绪稳定，善后工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失280万元。

四、事故原因分析和性质认定

（一）直接原因。阮某东在吊装钢筋笼的过程中，将手伸入钢筋笼内部扶住声测管，由于现场未采取防坠措施，提升吊点受力的加强筋脱落，钢筋笼突然下坠，阮某东撤手不及，随钢筋笼下坠到试验桩孔中导致事故发生。

（二）间接原因。

1.主体责任履行不到位。贵州恒讯建设工程有限公司安全管理工作流于形式，不深入、不全面，未对施工过程中的危险有害因素进行辨识，未对作业单位履行统一协调、管理的责任，未落实全员安全生产责任制。

2.管理工作落实不到位。现场安全管理人员履职不到位，对自身的安全管理职责认识不清，对于现场的违章操作、危险动作未制止、未处理，未对安全生产工作进行安排。

3.作业人员安全认识不到位。贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司在作业过程中违规使用旋挖钻机吊装钢筋笼，吊装过程中，阮某东未采取安全防护措施，将手伸入钢筋笼内部违章作业。

（三）事故性质。根据《省应急厅关于转发〈生产安全事故统计调查制度〉和〈安全生产行政执法统计调查制度〉的通知》（黔应急函2020211号）对事故类型分类的规定，经调查认定，水城双水街道凉都·府邸项目“10·14”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.阮某东，贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司实际控制人。安全意识淡薄，未佩戴安全帽，在吊装过程中，违规将手伸入钢筋笼内部，钢筋笼下坠时被带坠落到桩孔中。对本次事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

2.阮某某，贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司法定代表人。鉴于其是在不知情的情况下被冒用名义注册公司，且从未参与过公司管理，不予追究责任。

3.赵某某，施工单位项目负责人。动工前，未对安全生产工作进行安排，生产安全事故隐患排查不到位，未根据工程特点组织制定安全施工措施并消除事故隐患。对本次事故负有管理责任，建议由区应急管理局对其进行处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.贵州恒讯建设工程有限公司。安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制落实不到位，未组织开展安全生产教育和培训，工程施工前，负责项目管理的技术人员未对现场作业人员进行技术交底。建议由区应急局对其进行处罚。

2.贵州嘉辉顺泰建筑劳务有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未制定相关管理制度，未对从业人员开展安全生产教育和培训，未按规定参加工伤保险，未为从业人员缴纳保险费，未配备安全生产管理人员。建议由区应急局对其进行处罚。

六、防范措施和建议

（一）凉都·府邸项目各参建单位要深刻汲取本次事件教训，举一反三。要建立健全并落实企业全员安全生产责任制，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立完善各项安全管理制度，落实好各方安全管理责任，强化施工现场各环节、各部位的安全管理。要加强安全教育培训，提高从业人员安全意识。

（二）区住房和城乡建设局要严格按照“三管三必须”的要求，切实履行好监管职责，真抓实管、管具体管到位，真正确保监管不留死角、不留盲区，切实督促项目参建各方落实建筑施工安全生产主体责任。要加强对建设工程项目的日常监管和检查，加大对违法违规行为查处力度。建立完善问题隐患整改落实制度，确保问题隐患整改形成闭环管理，严厉打击各类违法违规违章行为，有效防范事故发生。

（三）双水街道办事处要严格落实属地管理责任，进一步加大对辖区内的生产经营单位的检查、巡查力度，全面消除隐患，督促企业把安全措施落实到位、落实到底，全力做好安全防范工作，防止各类事故的发生。